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Smlouva o dílo
č. VZ 01/2020
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012                                           

      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

      IČ:  00843954

                  DIČ:  CZ00843954

      Bankovní spojení: xxxxx
      Číslo účtu: xxxxxx      

      
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou



jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2)   ENESA a.s.
Sídlo: U Voborníků 852/10, PSČ 190 00 Praha 9 Vysočany


IČ: 27382052  


DIČ: CZ27382052 


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10200
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx



Číslo účtu: xxxxxxxx



Zastoupena:  Ing. Valentýnem Avramovem, místopředsedou představenstva


                     Vladimírem Kučerou, členem představenstva

                             Ing. Pavlínou Rezkovou, členem představenstva







jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:
Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky č. VZ 01/2020 (dále také „VZ“) vyhlášené objednatelem jako zadavatelem, a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v otevřeném, podlimitním zadávacím řízení na zakázku s názvem „Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část A“, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných, obchodně právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanovena práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.
I. Zastupování smluvních stran
1.  Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:

Za objednatele:

k jednáním ve věcech smluvních: 
MUDr. Hana Kučerová, 



ředitelka PL Šternberk
     k jednání ve věcech technických 
xxxx


provozně-technický náměstek


xxx


energetik

                                                                      


Za zhotovitele:

k jednáním ve věcech smluvních:
xxxxxxxxx, obchodní ředitel

     k jednáním ve věcech technických:        xxxxxxxxx, vedoucí úseku Realizace staveb          

II. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy a zadávacích podmínek VZ zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo: 
„Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část A“

Jedná se o provedení stavebních a montážních prací dle zadávací dokumentace VZ a projektové dokumentace na ni odkazující. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberka a dále i oprava regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk – Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk. (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí. 
      Dotčené budovy a pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, objednateli svědčí právo    

      s nimi  hospodařit.
Předmět díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací zpracovanou firmou TZ pro, s.r.o., Filipínského 55, 615 00 Brno a dále oceněným položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr.

2. Stavebními a montážními pracemi se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, nezbytné revize, atd.).
3. Veškeré práce při provádění díla budou provedeny v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací VZ, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem zhotovitele. 

4. Předmět plnění je dle zadávací dokumentace vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito dalšími povinnými činnostmi zhotovitele (zahrnuto ve vedlejších rozpočtových nákladech):
· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
k řádnému provedení díla dle Vyhl. č. 268/2009 Sb.;

· odpovědnost a péče o nepředané části objektu a konstrukce stavby a plné respektování chodu zdravotního zařízení, 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, budou při použití upřednostňovány výrobky s ochrannou známkou („ekologická šetrnost výrobku“);

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

· předložení průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle platné legislativy o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, 

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

· v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;

· vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

· vedení stavebního deníku v souladu s platnou legislativou; 

· pravidelná přítomnost technika na stavbě v pracovní době, která bude vymezená ve stavebním deníku;

· likvidace, odvoz, uložení vybouraných hmot, původního strojního vybavení a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnou legislativou o odpadech; 

· provedení převzetí stavby; 

· povinnost zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
· respektování obecných podmínek daných realizací stavby;

· zhotovitelem vynaložené náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;

· zhotovitelem vynaložené náklady spojené s vydáním případných vyjádření všech dotčených orgánů, vč. zaplacení správních poplatků.
5. V případě, že nebudou k dispozici hmoty, materiály nebo technologie a strojní vybavení uvedené v projektové dokumentaci díla, budou zhotovitelem po písemné dohodě s objednatelem použity při provádění prací zaměnitelné hmoty a materiály za podmínky, že tyto budou vyhovující pro daný účel, a v žádném případě nesníží jakost díla a nezvýší se cena díla. 
6. Veškeré odchylky od předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li
       písemně výslovně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění  

       nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
7.  Pokud v průběhu prací zjistí zhotovitel nové skutečnosti, které nebyly při uzavírání smlouvy 
       známy a které podstatnou měrou ztíží provedení díla, je povinen oznámit tyto skutečnosti 
       bezodkladně písemně objednateli s návrhem na odpovídající změnu závazku a díla.
 8.  Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla nebude použit žádný materiál, či hmoty o  

       kterých je v době použití známo, že jsou škodlivé.
III. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:
Cena bez DPH


12 960 000,- Kč 

DPH 21%



2 721 600,- Kč   

Cena celkem vč. DPH

15 681 600,- Kč 

(Slovy: patnáct milionů šest set osmdesát jedna tisíc šest set korun českých)
Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.
2. Sjednaná cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu. 
3. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednateli a zhotovitelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od zadávací dokumentace a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. 
5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí a případů provedení prací bezprostředně nutných k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle.
7. Na dodatečné, nebo zapomenuté položky technologií stavebních prací použitých v projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu zadávacího řízení, nebude brán zřetel a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek rozpočtu – položkový rozpočet. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně písemně sjednaných víceprací stavby, nutných pro dokončení stavby. 
8. Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím měsíčních faktur na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek materiálů a zjišťovacího protokolu, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit. Úhrady faktur budou prováděny až do výše 90% sjednané ceny. 
Zbývajících 10 % sjednané ceny bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad, nedodělků. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po provedení všech potřebných zkoušek a po předání díla (stavby) bez vad a nedodělků.
9. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
10. Jednotlivé faktury budou propláceny bezhotovostně na účet zhotovitele s tím, že zhotovitel vystaví fakturu, která bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura musí být předána objednateli nebo jím zmocněnému zástupci a její splatnost je do 30 dní od doručení objednateli, vyjma sjednaných podmínek v odst. 8.

11. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a identifikátor veřejné zakázky.

Identifikátor veřejné zakázky: VZ0084924,P20V00168909
Každá z faktur a zjišťovací protokol bude obsahovat název akce „Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část A“. 

12. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
13. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Tato povinnost bude uvedena na faktuře a dále bude uvedena i sazba DPH.
14. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury přesahujícím 14 kalendářních dnů, má zhotovitel právo po předchozím písemném oznámení přerušit plnění veškerých svých povinností dle této smlouvy až do dne prokazatelného uspokojení svých pohledávek z tohoto smluvního vztahu.
15. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
16. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

IV. Doba a místo plnění díla
17. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termín zahájení stavebních a montážních prací:    2. 5. 2020
Termín ukončení stavebních a montážních prací: 30. 9. 2020
18. Zhotovitel je oprávněn nabídnout k převzetí ukončené dílo objednateli i před sjednaným termínem. Za den zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejdříve 5 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
19. Podrobný časový průběh zhotovování díla je stanoven v harmonogramu výstavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její příloha č. 2, harmonogram výstavby bude rozčleněn po jednotlivých týdnech.
20. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Zhotovitel bude povinen zahájit realizaci díla až na základě předchozího písemného prokazatelně doručeného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení plnění v konkrétní části, a to nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne doručení takového písemného pokynu zhotoviteli. V průběhu realizace prací na jednotlivých větvích a v objektech bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz a chod jednotlivých objektů. 
21. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky a objekty v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí řádně a včas, bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a písemnými dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály, hmoty a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy 
a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy. 
3. Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů, hmot a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

4. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně písemně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.
6. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí přítomnost materiálu obsahujícího azbestová či jiná minerální respirabilní anorganická vlákna, je povinen neprodleně o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatele. V případě, že v důsledku neodborné manipulace, provedené zhotovitelem nebo jím pověřenou osobou, s materiálem obsahujícím výše uvedená respirabilní azbestová či minerální vlákna dojde k nadlimitnímu rozšíření těchto vláken do vnitřních prostor objektu ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2003 Sb., v platném znění, zhotovitel v plné výši odpovídá za následné náklady spojené se sanací kontaminovaných prostor.
7. Zhotovitel umístí v prostoru staveniště firemní a reklamní tabule a zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem a jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu.
9. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací díla po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
10. Pokud má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své poddodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů vč. uvedení částí předmětu plnění veřejné zakázky, které budou těmto poddodavatelům zadány, předem k odsouhlasení a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Zhotovitel nesmí montážní práce technologie plnit prostřednictvím poddodavatele. V případě nedodržení má objednatel právo a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla bez DPH. 
11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli a to do 5 pracovních dní.

12. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu realizace díla uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného dvojnásobku ceny předmětu díla. Objednatel je oprávněn kdykoli od podpisu smlouvy do předání a převzetí díla požadovat po zhotoviteli předložení pojistné smlouvy, zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí zástupci objednatele do druhého dne od jeho výzvy.
14. Zhotovitel je pro účel této smlouvy původcem odpadů a odpovídá za jejich řádnou likvidaci. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek a zajistí odvoz veškerého odpadu, vzniklého při vykonávání díla na své náklady. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Obdobně pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel tyto vyčistit na své náklady. Při odstraňování odpadů a nečistot bude zhotovitel respektovat platnou právní úpravu týkající se odpadů. Provoz strojů na stavbě zhotovitel zabezpečí tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí stavby z důvodů úniku pohonných hmot a olejů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a přijmout opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů v okolí stavby tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí.
15. Zhotovitel se zavazuje k uvedení prostoru celého staveniště, včetně všech povrchů dotčených stavbou, po provedení díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením díla jmenný seznam všech zaměstnanců vč. uvedení jejich pracovního zařazení (vč. pracovníků svých poddodavatelů) vykonávajících práce na staveništi. Tento seznam je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat při každé změně. Jmenný seznam všech pracovníků bude uložen na vrátnici objednatele k ověření totožnosti vstupovaných osob do areálu objednatele. Všichni pracovníci zhotovitele budou řádně označeni.
17. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou písemně k těmto právním úkonům zmocní či je zapsaná v této smlouvě. Objednateli či oprávněné osobě přísluší kdykoli právo vstupu na stavbu, kde je dílo prováděno s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu s dokumentací, smlouvou, veřejnou zakázkou a technickými normami. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi (např. záměna materiálů, nedodržení technologických postupů, apod.), je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé chybným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O této skutečnosti provede objednatel zápis do stavebního deníku včetně nápravných opatření. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel je povinen nezbytná omezení při přepojování rozvodů technického vybavení předem s dostatečným předstihem projednat a písemně odsouhlasit s vedením léčebny tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení a to ve lhůtě minimálně 72 h před plánovaným přepojováním. Případné výpadky dodávek, tepla, TUV a páry do jednotlivých objektů nesmí přesáhnout dohodnuté lhůty. Maximální odstávka TUV v rámci přepojování nesmí přesáhnout 6 hodin. Odstávka páry jen mimo pracovní dobu od 14:00 do 5:00 hod.
19. Zhotovitel je u částí díla, které budou v průběhu provádění prací zakryty, povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole takovýchto prací. V případě, že se přes výzvu zhotovitele ani v přiměřené době a to min. 3 pracovní dny, objednatel k prověření prací nedostaví, práce budou po fotografickém zdokumentování zakryty.  Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
20. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu nehotových a nepřevzatých částí zhotovovaného díla, popřípadě veškerého materiálu na staveništi zhotovitele i jeho subdodavatelů, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli ostrahu rozpracovaného díla, materiálu ani věcí sloužících k provádění díla. Zhotovitel je povinen důkladně provést zajištění celého díla, zejména dostatečným oplocením, případně jiným technickým zajištěním k zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
21. Zhotovitel zajistí včas pro potřeby budoucího převzetí těch částí díla, které mají po dokončení přejít do správy správců jednotlivých sítí, součinnost těchto správců zejména při funkčních zkouškách, zakrývání a převzetí ze strany těchto správců tak, aby je tito správci mohli řádně převzít.

22. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění díla, a toto bude podkladem pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
23. Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit s tím, že v prostoru staveniště může ponechat jen stroje a zařízení, popřípadě materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků reklamovaných objednatelem při předání díla. Do 7 dnů po odstranění uvedených vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit zcela. 
24. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni podpisu této smlouvy sdělí objednateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to:

· zaměstnance pověřeného vedením stavby,
· zaměstnance odpovědného za zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
· zaměstnance pověřeného koordinací dodávek /poddodávek a kompletací díla,
· zaměstnance odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči objednateli.
25. Celé dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo a dalšími níže uvedenými podmínkami provedení díla:
DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
a) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami dokumentace.

b) Objednatel je povinen odevzdat pracoviště - staveniště tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s dokumentací a  podmínkami smlouvy. 

c) Objednatel současně přesně vymezí hranice staveniště. 

d) Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu s dokumentací. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu, skladování a přesun všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a jejich odvoz ze staveniště.

f) Na staveniště mohou vstoupit jen pověření zaměstnanci objednatele, kteří budou uvedeni a odsouhlaseni ve stavebním deníku.

g) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních i jím najatých pracovníků.


Zaměstnanci zhotovitele se nesmí pohybovat mimo prostor staveniště, v nutných a 
               opodstatněných případech pouze se souhlasem objednatele.

h) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. 
i) Objednatel zabezpečí pro zhotovitele napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody v areálu staveniště úplatně. Objednatel po domluvě umožní také využití stávajícího soc. zařízení.

j) Zhotovitel se zavazuje vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na všech zkouškách, pokud se nedohodne na místě jinak.

k) Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu – užívání. Tyto zjevné vady a nedodělky musí 
být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanoveným termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektové dokumentaci.
l) Případné škody způsobené zhotovitelem objednateli, nebo třetím osobám, budou neprodleně odstraněny na náklad zhotovitele jeho zaměstnanci, nejpozději však k datu předání a převzetí díla objednatelem. 
m) O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště až do odstranění poslední vady či nedodělku, uvedeného v zápisu o odevzdání a převzetí díla. 

Minimální požadavky na vedení stavebního deníku:

· Do deníku zhotovitel zapisuje všechny rozhodné skutečnosti, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.

· Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. V případě, 

že nebude stavební deník v pracovní době přístupný na stavbě, zabezpečí zhotovitel na výzvu objednatele či jeho zmocněného zástupce předání stavebního deníku na stavbu k provedení záznamu nejpozději následující den po obdržené telefonické výzvě.
·    Zhotovitel předkládá prokazatelně (např. podpisem zástupce objednatele ve stavebním deníku) objednateli nejméně jedenkrát týdně zápisy z deníku a přitom jim předá jednu kopii zápisů. Nezaujme-li objednatel do 3 pracovních dnů jiné stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí.

·    Jestliže pověřený pracovník zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jimi pověřené osoby, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k němu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

·    Zhotovitel je povinen uložit kopii denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

·    Ve stavebním deníku bude mimo jiné uvedeno: 

· datum provádění prací; 

· meteorologické podmínky na stavbě – především teplota, stav oblačnosti a větru, 
     případně jiné skutečnosti mající podstatný vliv na postup prováděných prací; 

· jmenný seznam pracovníků, kteří v daný den prováděli stavební práce – na stavbě 

     musí být vždy přítomni pracovníci mající platné oprávnění k dané prováděné 
     stavební činnosti.
·     Zhotovitel bere na vědomí, že stavební deník je majetkem objednatele a že si může   

 na své náklady pořídit ověřenou kopii stavebního deníku.

·     Smluvní strany se dohodly, že v ostatním se budou při vedení stavebního deníku řídit platnou legislativou.

VI. Splnění díla

1. Objednatel se stává po zaplacení faktury vlastníkem zhotovované části díla. 
2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků písemným protokolem o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Za zcela dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. 
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Smluvní strany na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná (technický dozor investora, autorský dozor atd.)
5. Dílo musí být převzato zápisem (předávací protokol), který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) datum předání a převzetí díla,

b) jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího, jejich podpisy,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich   

      odstranění,

e) prohlášení o předání a převzetí díla,

f) soupis příloh,

g) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
h) protokoly zkoušek,
i) prohlášení o shodě,
j) doklad o likvidaci odpadu.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
7. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek, zkušebního provozu a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. 
8. Součástí převzetí díla je jeho podrobný popis obsahující zejména popis kvality díla a případný popis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Nebude-li tento termín písemně dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho části.  Nároky objednatele na zaplacení sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
9. Zhotovitel je alespoň 2 pracovní dny před předáním kompletního díla povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla, která bude zpracována dle následujících zásad:

· do projektové dokumentace skutečného provedení budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;

· ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

· u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;

· zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks 
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.
10. Pokud se při přejímacím řízení stavby objednatelem zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
12. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 
VII. Stavbyvedoucí
1. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval pana xxxxxx,   tel.: xxxxxx xxx
e-mail: info@enesa.cz, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.
VIII. Technický dozor investora, 




     Koordinátor BOZP a autorského dozoru  
1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora, BOZP a autorského dozoru.  Zhotovitel si na své náklady zajistí i svého koordinátora BOZP a autorského dozoru. 
2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora písemně delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.

4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, písemně upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli písemně pokyny.

5. Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.

6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli. Přitom je objednatel oprávněn i od této smlouvy odstoupit. 
7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
IX. Záruka za dílo a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla, resp. minimálně vlastnosti obvyklé, a to po dobu min. 60 měsíců od jeho protokolárního předání objednateli. Jakost díla bude posuzována dle ČSN, harmonizovaných s evropskými normami.
Záruční doba, na v rámci stavby dodanou technologii a strojní vybavení, je min. 36 měsíců. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku vady či poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednavateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností, vadnou dodávkou prací či materiálu.
4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednavatelem  a zhotovitel  ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně písemně upozornil objednavatele a ten na jejich použití písemně trval. 

5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění je-li to relevantní. 
6. Objednavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatniti v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
7. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel u reklamovaných stavebních prací do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.
b)
právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si po marné písemné výzvě zhotoviteli k jejich odstranění objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použijí k jejich odstranění třetí osoby (odstranění záruční vady třetí osobou, podle tohoto ustanovení, nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem),
c)
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
d)
právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.
Volba mezi nároky uvedenými pod písmeny a) – d) za podmínek stanovených výše náleží objednateli, který je povinen volbu oznámit zhotoviteli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže objednatel měnit bez souhlasu zhotovitele. Jestliže se však ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, nebo neodstraní-li zhotovitel vady díla v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
9. Součástí záruky vztahující se na vybavení (ventily atd..) je bezplatné dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou dílů, jejichž životnost je kratší než záruční doba nebo je nutné je měnit při pravidelných prohlídkách dle předpisu výrobce (dále jen „opotřebitelné díly“). 
Záruční servis dále dle této smlouvy o dílo zahrnuje:

· preventivní servisní prohlídky min. 1x ročně (běžná údržba, kontrola stavu užívaného vybavení),
· opravy poruch a závad vybavení tj. uvedení vybavení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů. 
XI. Smluvní pokuty
1. Za nesplnění termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý započatý den prodlení.
2. Za nesplnění termínu nástupu na provádění díla se sjednává smluvní pokuta 0,2 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel poruší ujednání v čl. V., odst. 13) o povinném pojištění zhotovitele, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
a) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý den prodlení.
5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
a) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a to za každý den prodlení.

c) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v písm. a) a b) tohoto článku 6 za dvojnásobné.
6. Zhotovitel uhradí objednateli za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek provést montážní práce technologie výhradně vlastní kapacitou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % ze smluvní ceny díla. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Náhradu škody lze proto žádat na částku vyšší než je výše případných smluvních pokut.
XII. Způsob vyúčtování sankcí
1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 36 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. 
XIII. Ukončení smluvního vztahu
1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, jestliže zhotovitel:

· bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;

· neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené;

· provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály;

· ztratí nebo zničí stavební deník,
· vstoupí nebo vstoupil do likvidace, zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;

· vstoupí do insolvenčního řízení, zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;

· opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží písemné pokyny objednatele,

· změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;

· uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;

· se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;
· jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností, a to i přes písemnou výzvu k nápravě.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:
· při prodlení objednatele s platbou faktur více než 60 dní.
5. Objednatel je oprávněn k odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více jak 15 kalendářních dnů.
6. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je

      povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.  

      Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
8. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody. 
9. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla ze strany zhotovitele, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých dokončených plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě pak tato smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, a to zejm. občanským zákoníkem. Pro veškeré spory vznikající 
z této smlouvy anebo v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany pravomoc věcně příslušného soudu České republiky.
10. Pokud se stavební a montážní práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci (okolnosti mající vliv na práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.), strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
11. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel povinnost provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací a objednatel má povinnost následně uhradit zhotoviteli náklady s tímto spojené.
12. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
XIV. Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle stavební činností, činností svých zaměstnanců a činností poddodavatelů a to po celou dobu plnění předmětu díla až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělku případně zjištěných předáním díla. Stejné podmínky se vztahují na škody způsobené jeho činností třetí osobě, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (tj. např. vjezdů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém či jiném vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k okamžiku předání díla  předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případně vzniklé škody uhradit.
XV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně
a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen prokázat kdykoliv na požádání objednatele.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodnout a nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, jedná se o adresu smluvní strany dle této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresa sídla uvedená u jednotlivých smluvních stran. 
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně označeny, budou mít písemnou formu a budou podepsány zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. Smlouvu nelze změnit pouhým jednostranným záznamem ve stavebním deníku. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí bez jakýchkoli výhrad se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny, záruky a lhůty dodání jakožto celé této smlouvy, což níže stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. Tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele a objednatel je oprávněn ji v plném znění zveřejnit. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

10. Smluvní strany si výslovně sjednávají v souladu s ustanovením § 1881 OZ vyloučení postoupení pohledávky třetí straně, která by vznikla na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Vyloučení postoupení pohledávky se sjednává bez jakéhokoliv omezení, tedy v celém rozsahu co do jakékoliv pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

12. Smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 240/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 Přílohy: 
· Příloha č. 1 Položkový rozpočet díla
· Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram výstavby v členění na měsíce
Za objednatele:

Za zhotovitele:
Ve Šternberku dne 17.4.2020

 


V Pardubicích dne 20.4.2020
…………………………………                                          ……………………………...


MUDr. Hana Kučerová                                                                 Vladimír Kučera
                ředitelka                                                                  člen představenstva
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                   ENESA a.s.
                                                                                                       Ing. Pavlína Rezková
                                                                                                         Člen představenstva 
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