
 Číslo smlouvy objednatele: 22-2017-525201/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 

DODATEK  č. 5  SMLOUVY  O  DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa:  Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín 

Telefon: +420 727 956 462 

E-mail : j.gasek@spucr.cz   

Osoba administrující veřejnou zakázku : Lada Košutová   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Úvodní ustanovení 

 
1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“). 
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Dne 7. 11. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 11. 2018 dodatek č. 2, dne 

29. 4. 2019 dodatek č. 3, dne 6. 12. 2019 dodatek č. 4. 

2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 6. 4. 2020 o změnu termínu plnění návrhových prací 

u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona č. 134/v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, 

kdy vzhledem k této situaci funguje objednatel v nouzovém režimu svých činností a je 

částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. 

 

3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu 

předání citované dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve 

smlouvě.  

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

termín ukončení : 15. 09. 2020. 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017 a dodatků č. 1 – 4 zůstávají v platnosti beze 

změn. 

III.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.   

 

Ve Zlíně dne 14. 4. 2020 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

  
 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  
 
 
 

Geocart CZ a.s. 
Ondřej Hrdlička 
předseda představenstva 

Příloha:  
Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 2 000 62 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 400 33 600

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 345 1 680 579 600 15.9.2017

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 213 2 860 609 180 15.3.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 345 480 165 600 15.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 317 820 259 940 15.6.2018

1 709 920 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 960 304 320

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 970 18 430

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 400 32 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 317 1 280 405 760 15.9.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 900 31 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

797 310

3.3 Mapové dílo ha 317 820 259 940 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

259 940

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 800 950 760 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 760 000

15.9.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

15.3.2019



1 709 920 Kč

797 310 Kč

259 940 Kč

760 000 Kč

3 527 170 Kč

740 706 Kč

4 267 876 Kč

Geocart CZ a.s.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ondřej Hrdlička                                                         

předseda představenstva

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 14. 4. 2020  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing. Mlada Augustinová                                                            

ředitelka 


