
DODATEK Č. 3

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

J J L S I r  2020

Číslo smlouvy: 09EU-003002 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1 11 0007 

Název související veřejné zakázky: 1/9 Zahrádky, most ev.č. 9-042

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
statutární zástupce: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..............​...............​..........
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
.......​...........​..................
.............​..............​.........
........................................
.......​.......​......
.......​.........​..........
.............​..........​..............
...............................
.......​.......​......

Projektová kancelář VANER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

V Horkách 101/, 1,460 07 Liberec 9
25458990
CZ25458990
u KS v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271 
s.r.o.
......​.......​.......​.....​.............................

zastoupen: Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

. ......​......​......... 
​.................................... 
​.......​.......​...... 
​.......​......​......... 
​................................... 
​.......​.......​......
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana44)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

Článek 1.
Cena za poskytování služeb

Vzhledem k opakovanému projednávání navrhovaného záměru opravy mostu pro stavební povolení, 
požadavkům Policie ČR a požadavku NPU na přepracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby se mění cena díla o tyto vícepráce:

1.1 Projektová dokumentace PDPS -  aktualizace

1.2 Inženýrská činnost pro SP -  rozšíření

Cena původní celkem

Cena zvýšená o vícepráce celkem

236 100,- Kč bez DPH 

286 560,- Kč bez DPH

Článek 2.
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne <0 ■ i V Liberci dne

Ředitelství silnic á\c c 
Ing. Jan Wohlmuth 
Ředitel správy Liberec

--------- V L*.--------------------------------
Projektová kancelář VANER s.r.o.
Ing. Jan Vaner
jednatel
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