
DODATEK C. 2
/  /

SMLOUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-003016 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky: 1/9 Zahrádky, most ev.č. 9-043 ?

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva44):

r  ■ ' 7

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
statutární zástupce: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

Projektová kancelář VANER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

V Horkách 101/,1, 460 07 Liberec 9
25458990
CZ25458990
u KS v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271 
s.r.o.

zastoupen: Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatné jen „Smluvní 
strana“)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

Článek 1.
Cena za poskytování služeb

Vzhledem k opakovanému projednávání navrhovaného záměru opravy mostu pro stavební povolení, 
požadavkům Policie ČR a požadavku NPÚ na přepracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby se mění cena díla o tyto vícepráce:

1.1 Projektová dokumentace PDPS -  aktualizace
17 400,- Kč

1.2 Inženýrská činnost pro SP -  rozšíření
24 360,- Kč

Cena původní celkem 246 900,- Kč bez DPH

Cena zvýšená o vícepráce celkem 288 660,- Kč bez DPH

Článek 2. 
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne € $0#C V Liberci cjrte

Ředitelství silnic aiiálnic 
Ing. Jan Wohlrra^m 
Ředitel správy Liberec

Projektová kancelář VANER s.r.o.
Ing. Jan Vaner
jednatel
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