Dodatek č. 1
Ke   S M L O U V Ě  O  D Í L O
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Zpracovatel projektové dokumentace pro rozšíření skládky TKO III. Etapa“

Článek I.
	Smluvní strany:	
Objednatel: 	EKOLTES Hranice, a.s.
Sídlo: 		Zborovská 606, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupen: 	Radek Průcha, předseda představenstva
                                   Jiří Kudláček, místopředseda představenstva
IČO: 		61974919
DIČ: 		CZ61974919
Bank. spojení:	19 – 4290230207/0100 (Komerční banka a.s. Hranice)
Telefon: 		+420 581 674 400
E-mail: 		horak@ekoltes.cz
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
Mgr. Jakub Horák, ředitel a.s.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EkoINPROS spol. s r.o.
Sídlo:	Svitavská 46 , 61400 Brno
zapsaný v OR vedeném 	KS soudem v Brně,oddíl C, vložka 123
zastoupen: 	Ing. Rostislavem Jedličkou jednatelem firmy
IČO:  	00547522
DIČ:  	CZ00547522
Bank. spojení :	ČSOB a.s č.ú. 471201503/0300
Telefon:   	605250710
E-mail:	info@ekoinpros.eu
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jehož předmětem je upřesnění odstavce 4.7  v čl. IV.  smlouvy. 

I.
Předmět dodatku
Odstavec 4.7 v čl. IV. se mění a doplňuje a zní nově takto:
4.7 	Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůty 30 kal. dnů pro vydání příslušného závazného stanoviska . Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

II.
Ostatní ujednání
1.       Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
          v registru smluv.
2.       Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají  v platnosti beze změn.
3.       Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
          a 1 vyhotovení zhotovitel. 
4.       Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku  a na důkaz toho připojují své
          podpisy.



V Hranicích dne 10.4.2020  		                                V Brně  dne 10.4.2020


Objednatel:						Zhotovitel:





..............................................				..............................................	                              
Radek Průcha						 Ing. Rostislav Jedlička 
předseda představenstva					 jednatel firmy
EKOLTES Hranice, a.s.					 EkoINPROS spol. s r.o.		
					





..............................................					                              
Jiří Kudláček						 
místopředseda představenstva					 
EKOLTES Hranice, a.s.							
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