
 

 

 

 

 

 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Článek I. Smluvní strany 

Akademie výtvarných umění v Praze 

se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 

IČO: 60461446 

DIČ: CZ60461446 

zastoupená: kvestorem 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „Kupující“) na straně jedné 

a 

AVETON s.r.o. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 219518 

se sídlem: Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9 

IČO: 02436647 

DIČ: CZ02436647 

zastoupená: jednateli společnosti 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „Prodávající) na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

Článek II. Předmět DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“): 

1. Předmět díla definovaný Smlouvou a jejími nedílnými přílohami se tímto dodatkem č. 1 mění v důsledku 

nutného statického zajištění objektu. 

2. Předmět díla je nově definován přílohami č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

3. Celková kupní cena díla se tímto dodatkem č. 1 mění a nyní činí: 1 284 924,- (slovy: jeden milion dvě stě 

osmdesát čtyři tisíce devět set dvacet čtyři) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

výše DPH (21%) 269 834,- (slovy: dvě stě šedesát devět tisíc osm set třicet čtyři korun českých), 1 554 

758,- (slovy: jeden milion pět set padesát čtyři tisíc sedm set padesát osm korun českých) Kč s DPH. 

4. Prodávající je povinen dodat plnění dle dodatku č. 1 smlouvy v celém rozsahu do místa určení v termínu do 

5. 7. 2020. 
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 ‘ DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 
Č. 19-11-09-S1 



V Praze dne: 
Za Prodávajícího: 

  

pDodatek č. I ke Kupní smlouvě

 

Článek III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 

exemplář. 

Přílohy dodatku: 

č. 1 rozpočet nového řešení nahrávacího studia č. 2 

harmonogram nového řešení nahrávacího studia č. 3 

koncepční výkresy nového řešení nahrávacího studia

 

 

 

 
 

V Praze dne: 
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