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  DODATEK č. 06343-2020-4502- 0025/94-01-001-S00517-02   
 
ke smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí 
k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace 
horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru 
podzemního úložiště surovin v SZ části areálu (dále jen „Smlouva“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ  

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO:    00006947  
DIČ:    CZ00006947  
bankovní spojení:  2629881/0710  
jednající:    Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
AECOM CZ s.r.o. 
se sídlem na adrese:  Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO:    15890465 
DIČ:    CZ15890465 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634 
zastoupena:   RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel společnosti 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 

tento Dodatek ke smlouvě č. 06343-2014-4502-0025/94-01-001-S00517ze dne 4.7.2014, ve 
znění dodatku č. 1, (dále jen „Dodatek“). 
 
Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 
 

I. 
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 
s názvem „Změna závazku ze smlouvy - Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého 
stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní 
vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu“, 
ze dne 13.11.2019, zpracovaného společností AECOM CZ s.r.o. a doručeného objednateli pod 
č.j. MF-449/2020/4502-10, PID: MFCRAXCLFQ, obsahujícího identifikaci a zdůvodnění 
méněprací a víceprací vzniklých dřívějším dosažením cílových limitů sanace, realizací prací 
dle schváleného realizačního projektu (dále jen „ZZS č. 2). 
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II. 
V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně      článku II. 
Cena bodu 2.1 Smlouvy, první, druhý a třetí odstavec, které nově zní takto: 
 
„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 
součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný a úplný. 
 
Cena za provedení prací podle rozpočtu, aktualizovaného ZZS č. 2, bez DPH činí          
70.125.293,70 Kč (slovy: sedmdesát-milionů-jednosto-dvacet-pět-tisíc–dvěstě-devadestá-tři 
korun českých sedmdesát haléřů). 
 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“  
 
V čl. 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 3.507.000,-Kč (slovy: 
tři-miliony-pětset-sedm-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový 
text, který zní takto: 
 
  „V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 
doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 
příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na 
zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)  
V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 
lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 
díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 
v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 
Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 
důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 
smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 
důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat 
náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 
 

III. 
V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba 
plnění bodu 3.3 Smlouvy, který nově zní takto: 

 
„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy včetně doručení závěrečné zprávy                       

o postsanačním monitoringu a závěrečné zprávy o likvidaci vrtů dojde nejpozději       
do 30. 11. 2020. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“ 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že čl. XII. bod 12.1 Smlouvy se mění takto: 

„Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. 
V termínu dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své 
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stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji 
objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice.  
Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“ 

V. 
 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP 
pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a 
nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je 
povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má 
přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na adrese  
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace 
 Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, ministerstvo zhotovitele 
upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, 
že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení 
vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

 
VI. 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena  
 
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se 
všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 
a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. 
Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

 
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.  

 
 
V Praze dne 24.4.2020 V   Praze dne 23.4.2020 
Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za AECOM CZ s.r.o. 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
_______________________________ 
AECOM CZ s.r.o. 
jednatel 

 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx 
 
Za právní správnost odpovídá: xxxxx 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace



