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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3023H1190001, č. zhotovitele 901 

ze dne 28. 1. 2019 
 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, referentka majetkové správy 

            XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční technik                                                                              

 

2) Zhotovitel:  
 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
Společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9017 
IČ: 25213750,  DIČ: CZ25213750 
se sídlem:             Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec 

zastoupený:           XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:              27-9164800267/0100 
  

Doručovací adresa:  
 

Kypta – Stavoservis s.r.o. 
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXX XXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 
 

 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek č. 3 
 

 smlouvy o dílo 
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II. 
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a III. smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 
2019 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

 
„NKP zámek Manětín – kompletní obnova oranžerie“ 

 

 
III. 

 
 

1) Termín dokončení díla (č. III. smlouvy o dílo):  
 
Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla. Důvodem zněny termínu dokončení díla je primárně prodlení 
v realizaci prací způsobené okolnostmi, které smluvní strany nemohly ovlivnit – vyšší mocí. Konkrétně se jedná o 
vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19. Nouzový stav podle čl. 6 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda nařídila dne 12. 3. 2020 usnesením č. 
194, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a jeho usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna 2020. 
Omezení v době nouzového stavu výrazně komplikují realizaci prací a neumožňují dílo dokončit ve stanoveném 
termínu. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla ve smyslu čl. III bodu 3.2. písm. b) 
smlouvy.    
 
Termín dokončení díla uvedený v čl. III smlouvy se mění následovně:  
    písmeno B) dokončení a předání díla jako celku do 12. 6. 2020  
 
Omezení realizace prací způsobené vyšší mocí trvá po dobu 49 dnů. Smluvní strany se dohodly na 
prodloužení termínu plnění díla o 43 dní.   
 
 
      

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro     

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
          
 
Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 2019 zůstávají beze změny. 
 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2020             V Plzni dne 22. 4. 2020 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………………                                      ………..………………………………  

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.        XXXXXXXX XXXXXXXX  

          ředitel              jednatel společnosti 


