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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3004H1190022 ze dne 18. 9. 2019 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referent 

         
a 
 

2) Zhotovitel:  
 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Novohradská 1682 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 01 
 
 
Doručovací adresa: 
 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Novohradská 1682 
České Budějovice 370 01 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:    XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1190022 ze dne 18. 9. 2019 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oprava a výměna dřevěné podlahové konstrukce 2PP“ 
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III. 
 

Doba plnění (článek 4. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 30. 6. 2021 
 
Vzhledem k nálezu nepředvídatelných skutečností zjištěných po provedení odvodnění objektu vodárny. Pro 
provedení stavebních prací opravy dřevěné podlahy je nutné nejprve provedení statické opravy nosných 
konstrukcí dle vypracované PD.     
 

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, 
rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným 
zákonem uveřejnit objednatel. 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  

4.4.  Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 

v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1190022 ze dne 18. 9. 2019 zůstávají beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 22. 4. 2020     V Českých Budějovicích dne 27. 4. 2020 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.           XXXXXXXX XXXXXXXX 

         ředitel                            jednatel  

http://www.npu.cz/

