
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č.10143/2020/0M11

ke Smlouvě o dílo č.10143/2020/0N1

Éodatek Čs 19143f2920/OM/1 ke Smlouvě o dílo č., 10143/2020/OWE

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a nás|. §243O nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

ENČ: C200845451(pmtce{)PH)

Peněžní ústav:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

(dále také jako objednatel)

a

Ludvík Basta

Sídlem podnikání:

lČ: 01211013

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním

rejstříku

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)

“3 OSTRAVA!!!
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



Dodatek č.10143/2020/OM11

Statutární město Ostrava ke Smlouvě o dílo č.10143/2020/OM

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Článek II

Úvodní ustanovení

2.1 Dne 3. 3. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10143/2020/OM na realizaci

zakázky „Opravy tří volných bytů na ulicích ul. Arbesova 1062/15, byt č. 12, Arbesova 1059/9, byt č.

6, Dobrovského 1069/53, byt č. 2 v Moravské Ostravě a Přívoze" (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní

strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se

smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. Il

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu víceprací vyvolaných

v průběhu stavby.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedené

v položkových rozpočtech bytu Arbesova 1062/15, byt č. 12, který je přílohou č, 1 a nedílnou součástí

tohoto dodatku, Arbesova 1059/9, byt č. 6, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. Ill, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 573.969,— Kč bez DPH se zvyšuje o částku

5.940,00 Kč bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 573 969,00 Kč

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 5 940,00 Kč

Celková nová cena za dílo bez DPH 579 909,00 Kč

DPH 15% 86 986,35 Kč

Celková cena díla vč. DPH 666 895,35 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 10143/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM je vyhotoven ve 3

vyhotoveních, vnichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a znichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčené ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

osTRAVAu!
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



Dodatek č.10143/2020/0M/1

Statutární město Ostrava ke Smlouvě o dílo č.1ů143/292010Nl

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME

2019—01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne

04.02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací, Arbesova 1062/15, byt č. 12

Příloha č. 2: Soupis víceprací, Arbesova 1059/9, byt č. 6

Za objednatele Za zhotovitele

Ž? "lili" 2820
V Ostravé, dne V Ostravě, dne

 

I . David Witosz 'edna e

 

osmavmu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10143/2020/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



 

 

REKAPITULACE k dodatku č. 10143/2020/0M/1

 Oprava volného bytu na ulici Arbesova 1062/15, byt č. 12

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kč bez DPH
Vícepráce

1 890,00
Celkem

1 890,00

Oprava volného bytu na ulici Arbesova 1059/9, byt č. 6

Kč bez DPH
Vícepráce

4 050,00
Celkem

4 050,00

Kč bez DPH
Celková původní smluvní cena díla

573 969,00Celkem vícepráce

5 940,00
 
Celková nová cena za dílo

 579 909,00
 

 

 

 



 
 

  
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

   
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

Název firmy
Ludvik Basta

IČO
1211013

soums OPRAV VOLNEHO TE

BYTU

Ulice

Arbesová 1062/15Byt číslo

12
Ostrava - PřívozVelikost bytu

1+3
Patro : 2 NPStavy

SV:
0 m3

TUV:
0 m3

Vypracoval—

referent

majetkové

správy—technik

Možnost prohlídky bytu k nacenění
info u BT

 

  
 

 
 

27  podkladu, penetrace ,lepídlo,perlinka

požadované provedení prací

 
  

poznámky, dodatečné
  

Příloha č. ]

 

  
 

omítky štuková řádně, vyrovnání

'edn mn

cena za 'eclnotku cena bez

] ' ' informace
J

DPH

odpadnutí původní

m2 7 omítky az na    panellokální oprava    
270

  
 

L cena celkem bez DPH j

penetrace štíuk 150kč/m2

lepidlo perlínka 120kč/m2
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 Název firmy
Ludvík Basta

 učo
1211013 

 

  

 SOUPIS OPRAV VOLNĚHO TE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

BYTU

Ulice

Arbesová 1059/9

Byt číslo
6

Ostrava - Přívoz
Velikost bytu

1+2
Patro : 2 NP

Stavy
SV:

0 m3

TUV:
0 m3

Vypracoval-

majetkové

správy—technik

Možnost prohlídky bytu k nacenění
info 0 BT

ožadované rovedení rací 'edn mn \ poznámky, dodatečné cena za 'ednotku cena bez

p p p I ' ' informace
] DPH

, „ , „, v , ,
spadnul strovaP z

om tk stukova radne, v r n n
„ , _ „

27 | y . y ov a‘ | m2 15 puvodni omstky az na 270 4050

podkladu, penetrace ,lepldlo,perl|nka

panel         
 

L cena celkem bez DPH j

penetrace štiuk lSOkč/mZ

íepidlo perlinka lZOkč/mz
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