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DODATEK Č. 1 

 
KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

 
na základě veřejné zakázky malého rozsahu  

„ ZŠ Litom ěřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí  

polytechnického vzd ělávání – vybavení nábytkem “ 
 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou 

 
(dále jen „Kupující “) 
 
na straně jedné a 
 

 
Tatjana Spurná 

se sídlem: Chudeřínská 142, 436 01 Litvínov 

IČO: 678225336 

DIČ: XXXXX  

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: XXXXX 

 
(dále jen „Prodávající “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 Kupní smlouvu na základě veřejné zakázky malého 
rozsahu „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického 
vzdělávání – vybavení nábytkem“ (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 2. Předmět smlouvy. Článek č. 2 Předmět 
smlouvy se doplňuje o tyto odstavce 2.4 až 2.6: 

2.4   Prodávající se zavazuje, že i v aktuální situaci spojené s pandemií COVID-19 a s ní 
spojenými omezeními udělá vše pro to, aby Zboží dodal v době plnění dohodnuté ve 
smlouvě. 

2.5.    Kupující bere na vědomí, že aktuální situace spojená s pandemií COVID-19 a s ní spojená 
omezení mohou mít vliv na dobu plnění dohodnutou ve Smlouvě. 

2.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud aktuální situace spojená s pandemií COVID-
19 a s ní spojená omezení vyvolají bez zavinění Prodávajícího nutnost pozdější doby 
plnění, není Prodávající za takové pozdní plnění odpovědný a Kupující z něj nebude 
vyvozovat pro Prodávajícího žádné negativní důsledky. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v ISRS. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 27.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Duchcově dne 24.4.2020 
 

 
 
 

...................................................... 
Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 

.............................................. 
Tatjana Spurna 

majitelka 
 


