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Název dokum entu:  

Objednávka ( RFC 2 7 0 1 7 0  -  Nekonzistence 
RI SRE po výpadku systém u E1 P dne 
6 .2 .2 0 2 0 .)  

 

 

Tým : RI SRE 

Objednatel: 

Státní pokladna Centrum  sdílených služeb, s. p.   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. A 76922 se sídlem :  
Na Vápence 915/ 14, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený:   

  
IČO:03630919  
DIČ:CZ03630919  
I D datové schránky: ag5uunk  

Poskytovate l: 

FlyCom  s.r .o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě pod sp. zn. C43106 
se sídlem :  Olom ouc – Nová Ulice, Horní lán 1310/10, PSČ 77900   
zastoupená:   
IČO: 27832422 
DIČ: CZ27832422 
I D datové schránky:  gwy6rgh 

Zák ladní údaje  Objednávky ( RFC)  
Evidenční číslo 
Objednávky: 

OBJ2020151 

Oblast změny: RI SRE 
Stručný popis změny: Nekonzistence RI SRE po výpadku systém u E1P dne 

6.2.2020. 
Termín dodání plnění: I V./ 2020 
Rozsah a cena plnění:  

 
Celková cena 216 000 Kč bez DPH 

 
Přílohy: Dle článku XIII. Smlouvy j sou Přílohy této objednávky 

„diskrétní“ .  
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Akceptační kritéria 
1)  Výkaz činností o provedených aktivitách.  

2)  Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 270170 zástupci MF. 

3)  Závěrečná zpráva – analyt ický dokum ent  s rozborem  chyby a popisem  způsobu 
řešení. 

 

Specifikace a rozsah změny 
Vzhledem  ke schválené realizaci „RFC 2 7 0 1 7 0 “  s MF uzavírá SPCSS obj ednávku k dodání 
plnění dle znění zadání a souvisejících dokumentů obsažených v těle košilky RFC 270170. 

Ze st rany MF došlo k oficiálnímu schválení věcné stránky a pracnosti na jednání Změnové 
kom ise. 

 
Popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení 
této změny je obsažen v následujících přílohách. 
 

Příloha č. 1 – Analýza RFC:  

PT_PIISSP_RISRE_20
20317_042_270170_N

 
 
Příloha č. 2 -  WBS 

RFC 
270170-001-rozpad p

 
Harm onogram : 
Dodavatel bude vykonávat své dílčí činnosti ve stanoveném rozsahu dle přílohy č. 1 a 2. 
 
 
Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné, pokud nedojde k aktualizaci či změně 
termínu plnění uvedených v RFC 2 7 0 1 7 0  mezi SPCSS a MF. O této změně bude SPCSS 
poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny zápisem 
jednání Změnové komise na MF za účast i Poskytovatele. Takto potvrzené term íny j sou 
platné pro realizaci t éto objednávky. 
 

Za Objednatele:  
 

 Za Poskytovatele:  

V Praze dne dle el. podpisu  V Olom ouci dne dle el. podpisu 
 
 

  
 

 
 

 
Státní pokladna Cent rum  sdílených služeb, s. p. 

  
 

 
FlyCom  s.r.o. 

 


