
DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-76037/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,RozšÍření parkoviště KŘP Pardubice - ||."

I. Smluvní strany

1. Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

DIČ: CZ72050250

zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: "420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

MIROŠ Pardubice a.s.

Hradecká 545, 533 52 Pardubice

275 23 934

CZ27523934

Česká spořitelna, a.s.

7145712/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka

2646

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-76037/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Il.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku II. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně
všech kolaudačních rozhodnuti, nejpozději do 30. dubna 2020. Termin dokončeni je
možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality
nebo rozsahu díla.

(nové znění)
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně
všech kolaudačních rozhodnuti, nejpozději do 30. října 2020. Termin dokončeni je možné
zkrátit, nesmí však dojit k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo
rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodlouženi dokončeni a předáni předmětu plněni,
protože není možno pokračovat ve stavebních prací z důvodu zpožděni přeložky kabelu
distribuční sItě prováděnou firmou ČEZ Distribuce, a.s.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne " 7 "04- 2020
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V Pardubicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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