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Rok 2019
1 Matematicky model tvorby membrany a membranového modulu
InZenyrské modely pro optimalizaci
membranovych moduli
11 | Yywzit matematickych modeld VSCHT, MemBrain 1212020

k optimalizaci velikosti (délka, primér)
membranového modulu se zahrnutim
koncentra¢ni polarizace a tlakové ztraty.

Model utvareni membrany inverzi fazi
pro intenzifikaci separacniho procesu
Tvorba matematického modelu utvareni v .
1.2 , N , . , VSCHT, MemBrain 04/2022

membrany ve formé dutého vlakna inverzi
fazi, ktery umozni fidit proces vyroby
dutych vlaken.

2 Vyvoj zafizeni na odstranéni rozpoustédla z membrany

Koncepce

Ujasnéni uspotadani zpiisobu uloZeni bubnu
s dutymi vlakny v promyvacim zatizeni — MemBrain, VUTS,
horizontdln€ nebo vertikalné. Navrzeni VSCHT
optiméalniho mnozstvi zaroven
promyvanych bubni s ohledem na vyrobu.

2.1 08/2019

Konstrukce ,
22 Tvorba vykresové dokumentace VUTS 12/2019

Vyvoj zaFizeni na kontinuélni potahovani vnéjSiho povrchu
dutého vlakna

Koncepce

Navrh zptisobu vedeni vlakna, zptisobu
3.1 suseni potazeného vldkna, kompenzace MemBrain, VUTS 12/2019
délkovych zmén vldkna, predpéti
pfi navinu.




Rok 2020

11

InZenyrské modely pro optimalizaci
membranovych moduli

Vyuziti matematickych modelt

k optimalizaci velikosti (délka, pramér)
membranového modulu se zahrnutim
koncentracni polarizace a tlakové ztraty.

VSCHT, MemBrain

12/2020

1.2

Model utvareni membrany inverzi fazi
pro intenzifikaci separacniho procesu
Tvorba matematického modelu utvareni
membrany ve form¢ dutého vladkna inverzi
fazi, ktery umozni tidit proces vyroby
dutych vlaken.

VSCHT, MemBrain

04/2022

2.3

Zhotoveni funkéniho vzorku zarizeni
Vyroba zafizeni pro odstranéni
rozpoustédla z dutého vlakna v navinu.

VUTS

06/2020

2.4

Ovéreni funkénosti zarizeni
Vyzkouseni zatizeni pti vyrobé dutych
vlaken inverzi fazi, hledani optimalnich
parametrd promyvani vlaken.

MemBrain

12/2020

3.2

Konstrukce
Tvorba vykresové dokumentace zatizeni
pro potahovani dutych vlaken.

VUTS

06/2020

3.3

Vystavba funk¢niho vzorku zarizeni
Vyroba zafizeni pro potahovani dutych
vlaken ochranou nebo separacni vrstvou.

VUTS

12/2020

Navrh vyroby membranovych moduli

4.1

Optimalizace metody zalévani membran
do modulii

Na zdkladég dil¢ich experimentli navrhnout
vhodné zatizeni pro zalévani konct vldken
do membranovych modull s dutymi vlakny.

MemBrain

04/2020

4.2

Koncepce zalévaciho zartizeni

Navrh zptsobu zalévani vldken

do pryskyftice, navrh dopravy pryskyfice
do koncovek moduli. Ujasnéni mnozstvi
zaroven zalévanych modult.

MemBrain

05/2020

4.3

Konstrukce zalévaciho zarizeni
Tvorba vykresové dokumentace.

VUTS

12/2020




Rok 2021

1.2

Model utvareni membrany inverzi fazi
pro intenzifikaci separacniho procesu
Tvorba matematického modelu utvareni
membrany ve formé dutého vlakna inverzi
fazi, ktery umozni fidit proces vyroby
dutych vldken.

VSCHT, MemBrain

04/2022

3.4

Ovéreni funkc¢nosti zaFizeni

Testovani zatizeni na potahovani dutych
vlaken na pracovisti MemBrain,
optimalizace podminek potahovani

na zaklad¢ méfeni vlastnosti dutych vlaken.

MemBrain

05/2021

4.4

Vystavba funkéniho vzorku zarizeni
Vyroba zafizeni pro zalévani vlaken
do koncovek moduli.

VUTS

04/2021

4.5

Ovéreni funkénosti zaFizeni

Vyroba membranovych moduli, nalezeni
optimalnich podminek zalévani koncii
vlaken do pryskyfice (rychlost toku, teploty
a jiné).

MemBrain

12/2021

4.6

Navrh vyroby membranovych moduli
Névrh a ovéteni celého sledu operaci

od vyroby membrany ve formé dutého
vlakna, apravy membran — postreatment
(odstranéni rozpoustédla, povrchova tprava
dutych vldken az po vyrobu membranovych
modult s dutymi vlakny.

MemBrain

04/2022

Rok 2022

1.2

Model utvareni membrany inverzi fazi
pro intenzifikaci separa¢niho procesu
Tvorba matematického modelu utvareni
membrany ve formé¢ dutého vldkna inverzi
fazi, ktery umozni fidit proces vyroby
dutych vlaken.

VSCHT, MemBrain

04/2022

4.6

Navrh vyroby membranovych modulii
Néavrh a ovéteni celého sledu operaci

od vyroby membrany ve form¢ dutého
vlakna, ipravy membréan — postreatment
(odstranéni rozpoustédla, povrchova tprava
dutych vlédken az po vyrobu membranovych
modull s dutymi vlakny.

MemBrain

04/2022




