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SMLOUVA O DÍLO 

Č.j.: VS-133842-58/ČJ-2018-800851 VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1.  Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 16. 8. 2019,  

č.j.: VS-10280-12/ČJ-2019-800020-SP, Vrchní rada plk. Ing. Lukáš Prágner, pov. zast. 

ředitel Věznice Horní Slavkov, adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice 

Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 

IČ: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: 46330881/0710 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. VV TOP s.r.o. 

se sídlem  Podolská 1739/38, 628 00 Brno 

zastoupená jednatelem Ctiborem Pokorným 

IČ: 49977202 

DIČ: CZ49977202 

Bankovní spojení: FIO banka Brno 

Číslo účtu: 2800357402/2010 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady Smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže (resp. výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu) ze dne 03.02.2020, pod č.j.: VS-133842-45/ČJ-2018-800851 VERZAK. 

Nabídka Zhotovitele ze dne  02.03.2020, pod č.j.: VS-133842-55/ČJ-2018-800851- 

VERZAK. 

Projektová dokumentace ze dne 8/2019. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 06.03.2020. 
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu  

a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

  III. 

Dílo 

 

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení díla „Oprava střechy obj. č. 58“. 

Oprava spočívá v sejmutí původního a nahrazení nového střešního pláště včetně izolace, 

vše dle projektové dokumentace. 

2. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména, 

doprava, vykládka a skladování v místě díla, uložení a likvidace odpadu v souladu  

se zákonem o odpadech, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a provedení 

potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN.   

3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit 

dílo dle pokynů objednatele a v souladu s povoleními, pokyny, technickými podklady, 

právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 

technickými normami (ČSN, EN) a řádnou praxí a odstranit jakékoli vady díla oznámené 

objednatelem v záruční době.  

4. Za tímto účelem je zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti 

dle této Smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost 

veškerých operací prováděných na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty 

zhotovitele a materiály, jaké se vyžadují k tomu, aby byla daná položka v souladu 

s technickými podklady.  

5. Dílo také zahrnuje další činnosti neuvedené v této Smlouvě, pokud je jejich provedení 

nezbytné pro náležité provedení prací a následné užívání díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle Smlouvy v termínu, který je uvedený ve Smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla pouze, jestliže:  

a) objednatel ve sjednaném termínu dle Smlouvy nepředá pracoviště k provádění 

prací, nebo 

b) z jiných důvodů způsobených výlučně porušením povinnosti na straně 

objednatele.  

7. Místo provádění díla je zóna D, obj. č. 58, areál Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 

31 Horní Slavkov. 

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dílo specifikované v odst. 1. čl. III. zhotovitel zahájí do 3 pracovních dnů od převzetí 

staveniště a dokončí a předá objednateli do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště.  
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2.  Převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do 11.05.2020. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli požádat zhotovitele, aby přerušil provádění prací. Po dobu 

takového přerušení zhotovitel na své náklady zajistí ochranu, skladování a zabezpečení 

příslušné části díla před poškozením, ztrátou nebo zničením. Objednatel je dále oprávněn 

oznámit příčinu přerušení prací. Pokud je taková příčina oznámena a v rozsahu, v jakém 

za ni odpovídá zhotovitel, zhotovitel ponese náklady spojené s přerušením prací a nahradí 

objednateli náklady spojené a jakoukoliv další újmu vzniklou objednateli v souvislosti 

s přerušením prací. 

4. V případě, že k přerušení nedojde z příčiny, za níž odpovídá zhotovitel, má nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude 

dokončení opožděno, a na náklady, které mu v důsledku přerušení vzniknou. Zhotovitel 

nebude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení ani na zaplacení vzniklých nákladů 

zejména v případě, že zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat 

příslušné části díla.  

5. Pokud přerušení provádění díla trvá více než 6 měsíců, a to nikoliv u příčiny, 

za níž odpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o souhlas 

s obnovením prací. Pokud objednatel takový souhlas nevydá do 28 dnů od předložení 

žádosti, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit postupem dle této Smlouvy. 

6. Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v pracích, provedou zhotovitel 

a objednatel společně kontrolu díla, technologických zařízení a materiálů dotčených 

přerušením prací. Zhotovitel bude povinen opravit veškerá poškození nebo závady či ztráty 

vzniklé na díle, technologických zařízeních nebo materiálech během přerušení provádění 

díla. 

V. 

Cena díla 

 

1. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli maximální cenu díla ve výši 

3 976 356,25 Kč bez DPH za provedení a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou 

včetně odstranění veškerých jeho vad.  

2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH 3 976 356,25 Kč  

(slovy třimilionydevětsetsedmdesátšesttisíctřistapadesátšestkorun dvacetpěthaléřů) 

DPH 835 034,81 Kč  

(slovy osmsettřicetpěttisíctřicetčtyřikorunosmdesátjednahaléřů) 

 celková cena vč. DPH 4 811 391,06 Kč  

(slovy čtyřimilionyosmsetjedenácttisíctřistadevadesátjednakorunšesthaléřů). 
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3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, 

je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

 s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.  

5. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.  

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 

díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.  

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány 

(tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku  

V. této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených 

prací a množstvím prací uvedených v nabídce zhotovitele podle přílohy č. 2 smlouvy.  

 

VI. 

Platba ceny díla 

  

1. Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na základě vystavených faktur 

po vystavení protokolu o převzetí díla a odstranění všech vad v tomto protokolu 

uvedených.   

2. Nedílnou součástí faktur bude soupis skutečně provedených prací a dodávek za příslušné 

období. Návrh soupisu provedených prací a dodávek odevzdá zhotovitel ke kontrole 

oprávněnému zástupci objednatele vždy před vystavením faktury. Objednatel je povinen 

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení 

ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce.   

3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu za provedené práce v případech, kdy zhotovitel:  

a) přeruší práce bez příkazu objednatele,  

b) přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,  

c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací.  

4. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

VII. 

Fakturace a DPH 

 

1. Fakturace bude probíhat měsíčně, tj. faktury budou vystavovány po provedení dílčích 

činností (prací). Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady 

(faktury) a konečnou fakturu po případném odstranění všech vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla. 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH.   



Č.j.: VS-133842-58/ČJ-2018-800851 VERZAK 

5 

 

3. Faktura vystavená zhotovitelem dle této Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového 

dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat věcně správné údaje stejně 

jako jakékoliv další údaje.  

4. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené 

faktury objednateli.  

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejich doručení. Platba bude probíhat výhradně 

v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, státem 

uznaný svátek či den, který není bankovním dnem ve smyslu zákona č. 62/2006 Sb., 

o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 

bankovní pracovní den.   

6. Provedení prací na základě faktury bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, považováno za dílčí zdanitelná plnění.  

Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely datum vystavení 

příslušného daňového dokladu (faktury).  

7. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle právních předpisů. 

Objednatel uhradí zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký),  

v jakém se na ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu,  

že tato daň nebyla objednatelem uhrazena správci daně zhotovitele jako zvláštní způsob 

zajištění daně.   

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto 

daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. 

Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu.  

VIII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely plnění 

Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli 

za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy,  

jako kdyby je plnil zhotovitel sám. V případě zjednávání provádění prací poddodavatelem 

je nutné odsouhlasení objednatelem. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého seznamu ty poddodavatele,  

s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti či poddodavatele,  

který kapacitně nebo kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému provedení příslušné 

části díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění.  

3. Vstup na staveniště je povolen pouze zástupcům objednatele dle této Smlouvy 

a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen 

jen se souhlasem zástupce zhotovitele. Na staveniště a zařízení staveniště mohou 

též vstupovat příslušníci strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, 

strážních a dozorčích povinností. Vstup na staveniště je rovněž povolen osobám 
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v doprovodu zástupců objednavatele dle této Smlouvy, a to bez nutného souhlasu 

zhotovitele.  

4. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne 

jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak,  

aby jejich vybudováním nevznikla žádná újma a po ukončení díla uvést staveniště 

do původního stavu. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí  

na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky odpovídající riziku  

jimi prováděných činností.  

6. Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s objednatelem umístit v prostoru 

staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění díla.   

7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a provádět základní úklid 

na staveništi, v jeho bezprostřední blízkosti a na přístupových komunikacích,  

pokud jsou dotčeny činnostmi zhotovitele, či jejich následky.   

IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Zhotovitel 

bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, který bude muset  

být v průběhu provádění díla funkční a schopný provozu ke svému účelu. Veškeré práce  

na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností 

dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit provoz objednatele.  

2. Strany se na přesném datu předání staveniště dohodli, termín předání staveniště je uveden 

v odst. 2 čl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v takto stanovený den převzít 

od objednavatele staveniště a podepsat předávací protokol zachycující stav staveniště v den 

převzetí. Při předání staveniště obě strany vyhotoví a podepíší předávací protokol.  

Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro strany povinnosti neobsažené  

v této Smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. 

Předávací protokol bude podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel. Obě Strany jsou povinny se k předání staveniště  

v takto dohodnutý nebo stanovený den dostavit. Pokud se zhotovitel nedostaví  

v takto dohodnutý nebo stanovený den, platí, že zhotovitel v tento den staveniště převzal  

a podepsal bez námitek předávací protokol vyhotovený objednatelem.  

3. Objednatel před zahájením provádění díla seznámí zhotovitele s umístěním a vedením 

inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. 

Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních 

nevznikla újma.  

4. Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení díla a užívání staveniště, doloží 

objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Spolu s předáním staveniště 

(či jeho části) objednatel: 

a) předá místa odběru elektrické energie a vody,  
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b) předá prostor pro zařízení staveniště, a  

c) určí vjezd na staveniště.   

5. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději ve lhůtě pro dokončení.  

6. Dílo bude převzato objednatelem za předpokladu, že bylo dílo dokončeno v souladu 

se Smlouvou, zejména technickými podklady, právními předpisy, příslušnými právně 

závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN). 

V takovém případě objednatel vydá protokol o převzetí díla.  

7. Zhotovitel může prostřednictvím oznámení objednatele požádat o vydání protokolu 

o převzetí díla ne dříve než 5 pracovních dnů před tím, než bude dílo jako celek  

podle mínění zhotovitele dokončeno a připraveno k převzetí. Nejpozději spolu s žádostí  

o vydání protokolu o převzetí díla zhotovitel předá objednateli v přehledné a ucelené 

podobě veškeré nezbytné dokumenty zhotovitele, zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

(pokud k zakrytí došlo), 

d) stavební deník(y) originál, 

e) veškerou zapůjčenou dokumentaci (pokud byla zapůjčená), 

f) doklady prokazující řádné zaškolení personálu objednatele. 

8. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí, dokud výše uvedená 

dokumentace zhotovitele nebude předána objednateli. Tato dokumentace zhotovitele musí 

být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných kopiích a také v jedné 

kopii v elektronické podobě, bude-li tak objednatel vyžadovat, a to vše v českém jazyce.  

9. Předání budou předcházet technické prohlídky za účasti zhotovitele, objednatele a dalších 

objednatelem pověřených osob.  Po provedené prohlídce objednatel na základě výzvy 

zhotovitele k převzetí díla:  

a) odmítne vydání protokolu o převzetí díla s udáním důvodů a uvedením vad, 

jež má zhotovitel odstranit, aby bylo možno protokol o převzetí díla vydat. 

Zhotovitel poté tyto vady odstraní a objednatele dalším oznámením  

podle tohoto článku vyzve k vydání protokol o převzetí díla, nebo  

b) vydá zhotoviteli protokol o převzetí díla s uvedením soupisu vad nebránících 

řádnému užívání a s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění.   

10. Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části, 

b) údaje o ceně díla, 
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c) údaje o zhotoviteli díla, 

d) lhůty provedení díla, 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá (pokud objednatel dílo 

nepřevezme), 

f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu přejímacího řízení 

s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, 

popř. sleva z ceny díla. 

11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, 

které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání 

díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení. Pro vyloučení 

pochybností se strany dohodly, že určení, zda dílo nebo jeho část vykazuje vady 

a nedokončené práce, které brání užívání díla/jeho části či nikoliv, závisí zcela na uvážení 

objednatele.  

12. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli jako celek, ledaže objednatel rozhodne jinak. 

X. 

Vyklizení staveniště 

 

1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu 

nejpozději do 14 dnů od dne převzetí objednatelem. Staveniště i dílo je zhotovitel povinen 

předat uklizené a v řádném stavu. Pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou 

uvede do původního stavu. Převzetí staveniště objednatel potvrdí v protokolu o převzetí 

staveniště. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je oprávněn objednatel 

vyklidit staveniště na náklady zhotovitele.   

XI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést na staveništi od zahájení prací až po odstranění vady 

a nedodělky díla stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí 

odpovídat příslušným právním předpisům.   

2. Zhotovitel zajistí, aby všichni poddodavatelé (pokud byly zhotovitelem zjednané) vedli 

příslušné montážní deníky. Zhotovitel zajistí, aby stavební deník byl přístupný po celou 

dobu provádění prací na staveništi.  

3. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně  

každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy  

ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis 

vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku  

na staveniště.   

4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, příslušní 

zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů.  

Jakékoli záznamy, poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně díla zapsané oprávněnými 

osobami ve stavebním deníku nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními 

dle ustanovení této Smlouvy. 
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5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

XII. 

Kontroly  

 

1. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup 

na staveniště. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

2. Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací a to formou 

kontrolního dne. Kontrolní dny budou konány v místě realizace. Zhotovitel není povinen 

provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí  

jeho konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke konání 

kontrolního dne kdykoliv. 

3. Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše 

z každého kontrolního dne zápis a zašle jej do 2 pracovních dnů od konání kontrolního 

dne oprávněné osobě objednatele pro schválení. 

4. V případě nesrovnalostí mezi zápisem z kontrolního dne a zápisem ve stavebním deníku 

bude zápis z kontrolního dne rozhodující.   

XIII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, 

jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

4. Dodávky energií potřebné pro realizaci díla budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí 

a bezúplatně poskytne objednatel tam, kde to bude možné. V opačném případě použije 

zhotovitel svojí elektrocentrálu a pohonné hmoty.  

5. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 
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c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená 

odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací 

na díle přítomna v místě díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat 

jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

d) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat 

s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel 

ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 

e) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby 

na své náklady, 

f) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

g) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět 

inspekci na staveništi z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování  

h) zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu  

tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést 

staveniště do původního stavu, 

i) zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací  

před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření 

nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí 

zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží 

objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají 

z technických podkladů, příslušných právních předpisů, příslušných právně 

závazných i doporučených českých a evropských technických norem  

nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých  

při pracích, jež mají být zakryty. Při zakrývání je povinen zhotovitel  

o tomto pořídit detailní fotodokumentaci, 

j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli příslušné oznámení, je povinen 

na žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce 

a následně je uvést do původního stavu.   

XIV. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktury a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

 Bc. Jan Krása, zástupce vedoucího oddělení logistiky – energetik, 

tel. 352 660 232, email: jkrasa@vez.hsl.justice.cz, 

 Zuzana Richterová, vedoucí referátu stavebního, tel. 352 660 247,  

email: zrichterova@vez.hsl.justice.cz,  

b) ve věcech ekonomických:  

- Ing. Roman Vácha, zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov, tel. 352 660 

202, e-mail: rvacha@vez.hsl.justice.cz, 

mailto:zrichterova@vez.hsl.justice.cz
mailto:rvacha@vez.hsl.justice.cz
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c) ve věcech písemného pověření:  

- plk. Ing. Lukáš Prágner – pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov,  

tel.: 352 660 200, e-mail: lpragner@vez.hsl.justice.cz. 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

a) bez omezení rozsahu včetně předání díla:  

- Ctibor Pokorný, jednatel, tel.: 777 233 782, info@vvtop.cz, 

b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 

vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv 

z odpovědnosti za vady a nedodělky:  

- Ctibor Pokorný, jednatel, tel.: 777 233 782, info@vvtop.cz. 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

XV. 

Vlastnické právo k dílu a materiálům 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení 

prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům  

nebo jejich částem přejde na objednatele bez právních či jiných vad každým  

jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný 

písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně  

se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.  

2. Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí díla (jakožto věci ve smyslu 

právních předpisů) ve vlastnictví zhotovitele.  

XVI. 

Nebezpečí škody na díle 

 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a díle od okamžiku převzetí staveniště 

do vystavení protokolu o převzetí díla.  

2. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem 

k provedení díla.  

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště  

nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

XVII. 

Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné 

mailto:lpragner@vez.hsl.justice.cz


Č.j.: VS-133842-58/ČJ-2018-800851 VERZAK 

12 

 

události, odpovídá nejméně částce ceny díla plus DPH. Kopii pojistné smlouvy 

je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy.  

2. Doklad o úhradě pojistného přiložen k pojistné smlouvě. 

3. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby 

podle této Smlouvy.  

XVIII. 

Odpovědnost 

 

1. Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za újmu na díle ode dne  převzetí staveniště 

až do doby, kdy je vydán protokol o převzetí díla, kdy odpovědnost za újmu na díle přejde 

na objednatele. Jestliže je protokol o převzetí díla vydán k některé části díla,  

poté odpovědnost za péči o tuto část díla přejde ke dni jeho vydání na objednatele. 

2. Poté, co odpovědnost podle výše uvedeného přešla na objednatele, bude zhotovitel 

odpovídat za újmu na veškerých pracích, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí 

díla, do jejich převzetí objednatelem.  

3. Jestliže dílo utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za újmu 

na něm odpovídá zhotovitel, zhotovitel na vlastní riziko a náklady takovou ztrátu 

nebo poškození napraví, tak aby dílo odpovídalo této Smlouvě.  

4. Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškerou újmu nebo poškození způsobené 

jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele poté, co byl vydán protokol o převzetí 

díla. Též bude odpovídat za veškerou újmu nebo poškození, které se objeví po vydání 

protokolu o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích činností,  

za něž byl zhotovitel odpovědný.  

5. Hrozí-li v důsledku činnost zhotovitele újma na majetku objednatele a není-li na staveništi 

dostupný zástupce zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 

majetku a stavby, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, zjednat nápravu a ochranu 

majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. 

Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, uhradí zhotovitel objednateli.  

6. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ se rozumí 

výlučně zásah vyšší moci nebo nepředvídatelné fyzické podmínky.  

7. Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci ihned 

oznámit druhé straně.  

8. Každá ze stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky 

nepředvídatelných fyzických podmínek, případně zásahu vyšší moci.  

9. Další postup prací se v případě zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelných fyzických 

podmínek řídí pokyny objednatele.  

10. Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých 

povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností.  



Č.j.: VS-133842-58/ČJ-2018-800851 VERZAK 

13 

 

11. Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, 

pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení staveniště nese objednatel.  

12. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke změně, půjde  

případné navýšení ceny díla k tíži objednatele.   

XIX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části díla 

budou mít vlastnosti a bude odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 

ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených v právních předpisech, technických 

podkladech, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských 

technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy ve vztahu k:  

a) veškerým technologickým zařízením na záruční dobu rovnající se záruční době 

poskytované výrobcem příslušných prvků díla nejméně však na dobu  

24 měsíců. 

2. Délka záruční doby se počítá od vystavení protokolu o převzetí díla ve vztahu k celému 

dílu s tím, že v případě nedokončených prací a vad uvedených v protokolu o převzetí díla 

se délka záruční doby počítá od potvrzení o odstranění vady vystaveným objednatelem.  

3. Objednatel má nárok na prodloužení záruční doby pro dílo nebo část díla,  

jestliže a do té míry a o dobu, v níž dílo nebo část díla (po převzetí) nemohou být užívány 

k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození.  

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení  

nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení  

nebo pro celkové zařízení. Na opravy a odstranění vad poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny  

nebo odstranění reklamované vady. 

4.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění.  

5. Vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel oznámí písemně zhotoviteli  

kdykoliv během záruční doby, nejpozději však v poslední den záruční doby, přičemž uvede 

jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.  

6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v oznámení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vady, nebo  

b) přiměřenou slevu z ceny díla,   

a zhotovitel má povinnost takto uplatněný nárok z vad požadovaným způsobem 

a ve stanovené lhůtě splnit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze 

a zvolenému nároku z vad. Není-li nárok objednatelem v oznámení zvolen, 

má se za to, že objednatel požaduje odstranění vady.   

7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nebránících užívání díla 

do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce dokončit ve lhůtě 
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15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.  

V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. 

Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 

důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod 

pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních 

dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k provozování 

díla.    

8. Odstraňování vad bránících řádnému užívání díla včetně havarijních stavů,  

které by bránily užívání díla a jeho provozu, a závad na technologickém zařízení 

má povinnosti zhotovitel zahájit do 24 hodin od jejího oznámení zhotoviteli,  

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou 

e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Zhotovitel je povinen vadu bránící 

řádnému užívání odstranit ihned, nejpozději však do 48 hodin o zahájení prací. Tím není 

dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, 

kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti,  

jež vedlo ke vzniku vady. 

XX. 

Smluvní pokuty  

 

1. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla ve lhůtě pro dokončení uvedené  

v odst. č. 1 čl. IV. této Smlouvy, resp. jakékoliv jeho části v příslušném termínu, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny (včetně DPH) díla za každý  

byť započatý den prodlení.  

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny 

během nebo v den vypršení záruční doby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, 

a to:   

a) v případě vad anebo nedokončených prací bránících užívání díla  

nebo jeho části nebo závad na technologickém zařízení (dle odst. 8 čl. XIX  

této Smlouvy) za každý započatý den prodlení se zahájením prací 

na odstraňování anebo prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady  

anebo s dokončením těchto prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1000 Kč,  

b) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících užívání díla  

nebo jeho části (dle odst. 7 čl. XIX této Smlouvy) za každý započatý den 

prodlení, 

c) s odstraněním každé jednotlivé vady anebo s dokončením těchto prací zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč.  

3. Je-li zhotovitel v prodlení s uvedením staveniště do původního stavu (dle odst. 1 čl. X.  

této Smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

i započatý den prodlení.  
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4. Nedostaví-li se zhotovitel na kontrolní den určený objednatelem v souladu  

s touto Smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle odst. 2. čl. XIII. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti.  

7. Platby kterýchkoliv smluvních pokut dle této Smlouvy nezbavují zhotovitele povinnosti 

dokončit dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající  

z této Smlouvy.  

XXI. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může objednatel oznámením 

vyzvat zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené jednostranně 

objednatelem s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.  

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:  

a) zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž za podstatné 

porušení povinností se považuje zejména nedodržení potřebné jakosti díla, 

nedodržení obecně závazných a vnitřních předpisů objednatele,   

b) zhotovitel je v prodlení oproti sjednanému časového harmonogramu déle  

než 30 dnů,  

c) zhotovitel řádně nepokračuje v díle po dobu delší než 30 dnů  

nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností 

vyplývajících z této Smlouvy,  

d) zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv části díla dle časového 

harmonogramu o více než 30 dnů,  

e) zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,  

f) zhotovitele je v úpadku,  

g) zhotovitel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 dnů,   

h) zhotovitel uzavře smlouvu(y) s poddodavateli(em) na provedení celého díla 

nebo postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu objednatele,  

i) zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou 

ve Smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí výzvy dle odst. 1. tohoto článku, 

nebo  

j) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany objednatele uvedený 

v této Smlouvě nebo stanovený v právních předpisech.  

3. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení zhotoviteli.   
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4. Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům 

objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného 

titulu.   

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pouze pokud:  

a) Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči zhotoviteli po dobu delší  

než 30 dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné 

lhůtě 30 dnů uvedené ve výzvě zhotovitele doručené objednateli, nebo  

b) objednatel neposkytuje zhotoviteli součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, 

že je tím ohroženo řádné plnění povinností zhotovitele dle Smlouvy.  

6. Pokud nastane jakýkoli z případů nebo okolností dle odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel 

oprávněn doručit objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení 

nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení objednateli. Rozhodnutí 

zhotovitele odstoupit od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům zhotovitele 

vyplývajícím z této Smlouvy.   

7. Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté 

mezi stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů:  

a) zastavit provádění díla, vyjma prací, k nimž dal objednatel pokyn v zájmu 

ochrany života a majetku nebo bezpečnosti díla,  

b) předat objednateli rozpracované dílo včetně dokumentů zhotovitele, 

technologická zařízení a materiály ve stavu v jakém jsou k okamžiku účinnosti 

odstoupení včetně případných opatření dle písm. a), v rozsahu,  

v jakém objednatel označí, že jsou dle Smlouvy způsobilé k převzetí,  

c) vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení zhotovitele, 

vyjma vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti stavby, a v tomto stavu 

staveniště písemně předat zpět objednateli,  

d) opustit staveniště, a  

e) dle pokynů objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s poddodavatelem 

na objednatele.  

8. O předání dle písm. b) a c) odst. 7 tohoto článku bude mezi Stranami sepsán písemný 

záznam. 

9. Po odstoupení od Smlouvy může objednatel dokončit dílo nebo pověřit jeho dokončení 

jakoukoli jinou osobu. Objednatel a tyto pověřené osoby mohou pak využít  

za tímto účelem dokumenty zhotovitele a všechny objednatelem převzaté části díla, 

materiály, technologická zařízení převzaté od zhotovitele dle písm. b)  

odst. 7 tohoto článku.   

10. Závazky zhotovitele za poskytnuté záruky nejsou odstoupením dotčeny. Záruční doba 

počíná běžet, pokud již v okamžiku účinnosti odstoupení neběžela, splněním povinností 

zhotovitele.  

11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele 

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne,  
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že mají trvat i po ukončení Smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od části plnění,  

pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.  

12. Poté, co se oznámení o odstoupení stalo účinným, je objednatel oprávněn  odmítnout 

platbu zhotoviteli podle Smlouvy, dokud nejsou určeny veškeré nároky na platbu  

mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy.  

13. V případě odstoupení od Smlouvy zhotovitelem má zhotovitel právo na úhradu hodnoty 

nedokončeného díla včetně případných opatření provedených dle písm. a)  

odst. 7. tohoto článku a dále materiálů, technologických zařízení a dokumentů zhotovitele,  

o kterých objednatel dle písm. b) odst. 7. tohoto článku rozhodl, že je přebírá.  

Jejich hodnota bude stanovena podle jednotlivých položek oceněných v oceněném soupisu 

prací.  

14. V případě odstoupení od Smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu svých 

nákladů účelně vynaložených na nedokončené dílo včetně případných opatření 

provedených dle písm. a) odst. 7. tohoto článku a dále materiálů, technologických zařízení 

a dokumentů zhotovitele, o kterých objednatel dle písm. b) odst. 7. tohoto článku rozhodl, 

že je přebírá. Nárok na úhradu nákladů vzniká pouze v rozsahu, v jakém jsou jednotlivé 

výsledky činnosti zhotovitele pro objednatele využitelné. Rozhodnutí objednatele  

o jejich převzetí nevylučuje, aby některá jejich součást, fyzicky neoddělitelná od zbytku, 

nebyla pro něj využitelná, a tedy náklady na ni vynaložené nebyly zhotoviteli uhrazeny.  

XXII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.  

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ  

se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny  

a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku  

k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle  

a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 

měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran 

nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě,  

jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, 

včetně pokynů objednatele.  

 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  

ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé  

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy.  
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7. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky číslovanými v nepřerušené 

vzestupné číselné řadě a podepsané oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě hodnoty plnění přesahující 50 000,- Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti 

nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. zákona  

o registru smluv.  

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka 

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace  

 

 

V Horním Slavkově dne ……………       V ……………... dne ……………. 

  

 

Za objednatele: 

 

 

                          Vrchní rada 

               plk. Ing. Lukáš Prágner 

  pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov 

      Za zhotovitele:   

 

 

               Ctibor Pokorný – jednatel 

                        VV TOP s.r.o. 

 

  

 


