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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a invesúční fondy
Operační program Životní prostřédi Ministerstvo životnMo prostředí

DODA TEK č. 2 k Smlouvě o důo ze dne 27.9.2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též
,,NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen jako ,,objednatel"

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Dále jen jako ,,zhotovitel"

I. Smluvní stranV

Masarykova střední škola Letovice,
příspěvková organizace
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Ing. Helena Marešová, ředitelka
66596882
Komerční banka a.s.

Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice
Ing. Roman Jež
16343794
CZ16343794
Komerční banka a.s.

v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859

I. Předmět smlouvy

1.Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla
,,Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné
soustavy".
2.Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 27.9.2019 a s tím
související změny ceny díla.
3.Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále
jen ,,vícepráce") a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce) , neboť' budou
nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané
dokumentací stavby.
4.Projekt ,,Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně
otopné soustavy" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Registrační číslo MS 2014+: CZ 05.5.18/0.0/18_100/0009029. Evidenční číslo
EDS/SMVS: 115D316011588.
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5.Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován ve změnových listech včetně změn v
položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. l tohoto dodatku s názvem Celková
rekapitulace změnových listů.
6.Nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 27.9.2019 a předmět zakázky
sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7.Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky
odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní
veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním
zhotovitelem dle smlouvy.

II. Nová cena di7a

Rozpočtová smluvní cena vC. víceprací dle Dodatku Č.1 21 860 577,85 KČ bez DPH
4 590 721,35 DPH 21%

26 451 299,20 KČ včetně DPH

Vícepráce
změna č. 5
změna č. 6
změna č. 7
změna č. 8
změna č. 9
změna Č.10
změna Č.11
změna Č.12

změna Č.13

změna Č.14
změna Č.15
změna Č.16
změna Č.17

Úprava otvorů střešních světlíků viz. příloha
Úprava otvorů střešních oken viz .příloha
Zlepšení osvětlení chodeb 4.NP viz .příloha
Úprava povrchu původní fasády viz .příloha
Žaluzie na střešní okna 4.NP viz .příloha
Výměna vedlejších vstupních dveří školy viz .příloha
Zajištění TV v prostorách 4.NP viz .příloha
Výměna stávajícího rozvodu splaškové kanalizace
v prostom kotelny a strojovny viz .příloha
Výměna stávajících rozvodů vody v prostoru
kotelny a strojovny viz .příloha
Úprava vnitřního plynovodu viz .příloha
Zabezpečení nových kondenzačních kotlů viz .příloha
Výměna špatných radiátorů viz .příloha
Elektroinstalace viz .příloha

Vícepráce celkem
DPH

24 000,00 KČ bez DPH
47 500,00 KČ bez DPH
79 170,00 KČ bez DPH
99 436,86 KČ bez DPH
53 380,00 KČ bez DPH
58 381,00 KČ bez DPH
20 313,00 KČ bez DPH

7 151,15 KČ bez DPH

25 023,64 KČ bez DPH
44 236,40 KČ bez DPH
10 769,06 KČ bez DPH
60 533,68 KČ bez DPH
66 450,00 KČ bez DPH

596 344,79 KČ bez

Méněpráce
změna č. 7 Zlepšení osvětlení chodeb 4.NP viz .příloha
DPH
změna č. 8 Úprava povrchu původní fasády viz .příloha
změna Č.17 Elektroinstalace viz .příloha

Méněpráce celkem

Vícepráce -méněpráce

-20 570,00 KČ bez

-15 300,00 KČ bez DPH
-41 000,00KČ bez DPH

-76 870,00 KČ bez DPH

519 474,79 KČ bez DPH

Nová cena díla rozpočet dle Dodatku Č.1 + (vícepráce-méněpráce)
22 380 052,64 KČ bez

DPH
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4 699 811,05 DPH 21 %
27 079 863,69 KČ včetně

DPH

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku

souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

po jejím zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se

zvláštními právnírni předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
zveřejněním tohoto dodatku smlouvy.

V Letovicích dn, .7:ý a'&í)

Ing. Helena Marešová

Za objednatele

V Letovicích dnŽ 4· ZbzO

Za zhotovitele:

Ing. Ro n Jež

Za zh ovitele

Přúoha Č. l: Celková rekapitulace změnových listů
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