
DODATEK č.l
ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 18.3.2020

Obec Ondratice
Ondratice 15, 798 07
IČ: 00288578, DIČ: CZ00288578
zastoupena Mgr. Bohuslavem Košťanským, starostou obce,

(dálejen ,,ob/ednatel'9
a

LuboŠ Hloušek
Otaslavice 266, 798 06
IČ: 64490866

(dálejen ,,zhotovitel")
(společněpak "obě smluvnístrany)

íuavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek ke Smlouvě o
dílo ze dne /8.3.2020 v následujícím znění:

I. Předmět plnění
Objednatel nad rámec plněni Smlouvy objednává vícepráce na rekonstrukci vstupní chodby, úpravy stěny v
knihovně a úpravy chodby v 2.NP , k čemuž se zhotovitel tímto Dodatkem č.l zavazuje provést na své
náklady a nebezpečí. Rozsah těchto víceprací tvoří Přílohu Č.2. Smlouvy.

II. Cena díla
Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací definovaných v CLI tohoto Dodatku Smlouvy je
stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha Č.2) a činí 25.184,- KČ
bez DPH.
Celková cena díla Činí 115.671,- bez DPH .

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti , tímto Dodatkem nedotčeny.
Tento Dodatek Č.1, který je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu , nabývá platnosti a
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Obě smluvní strany níže svými podpisy stvrzují, že si Dodatek Č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, a ten je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha Č.2 - položkový rozpočet

V Ondraticich dne: 14.4.2020

l za ob'ednatele
,l Mgr. Bohuslav Koštanský * , *

l" "a'o"a ob" =< "::="'

""""==.°"^"'

"" "za Zhotovitele
Luboš Hloušek



J. 2L

VÍCE PRÁCE - REKONSTRUKCE ZASEDACÍ SÍNĚ, OBECNÍ UŘAD ONDRATICE

0
,-kastlík dvoustranný -"7^

-oprava podlahy, demontáž soklu a následné zapraveni ':.ŕ:·jľ ::wa .'
-úprava otvoru - rozšíření, dozdění, podlepení podhledu polystyrenem,
betonování
-srovnání stěny u okna = v L,\i"- ".'-^
-zapravení šlicu knihovna
-oprava soklu u knihovny
-zapravení soklu 12,35 bin x 31,50

' :TÔškrabállí malby na stěně 37,6 m' x 37,' ' 'J" .,",A.
,.,, . k . -hloubk?va !)enetr2ce sten

,
37,6 m'x 21,-

-nataženi steny lepidlem s perlinkou
dvě vrstvy 37,6 Ill' X 147,-

-štukování stěny 37,6 m' x 110,-
-broušení štuku 37,6 m' x 40,-
-demontáž původního akrylátu a přebroušení
-montáž akrylátu 18,7 bin X19,-
-montáž rohové lišty s tkaninou 6,4 brň x 38,-
-montáž apu lišty 4,1 bm x 35,-
-natažení špalet lepidlem s perlinkou dvě vrstvy,
štukování 4,1 brň x 270,-

..'

CELKEM PRÁCE 25 184,-KČ


