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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.7.2019 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
  
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem Lublaňská 1724/33, 120 00, Praha 2 - Nové Město 
IČ: 49625357 
není plátce DPH 
zastoupená Mgr. Petrou Prymulovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné 
 
 
a 
 
                           
vv.interiéry, s.r.o. 
se sídlem Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3252/3, PSČ 14300  
IČ: 27362078   
DIČ: CZ27362078 
bankovní spojení: ČSOB a.s.   

 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108442 
zastoupená Vladimírem Vottem, jednatelem 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 

 
 

tento 
 

d o d a t e k  č .  2  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  z e  d n e  2 9 . 7 . 2 0 1 9 :  
(dále jen tento „Dodatek“) 

 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.7.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, spočívajících v rekonstrukci vnitřních 
prostor budovy č.p. 1724, objektu občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. 
č. 1767, o výměře 313 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nové Město, obec Praha, 
zapsané na LV č. 1487 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha (dále jen „Budova“), a to v souladu s projektovou dokumentací a výkazem 
výměr, které tvoří přílohy Smlouvy. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 29.7.2019. 
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2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení za účelem zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace vnitřních prostor 
Diagnostického ústavu pro mládež, Lublaňská 33/1724, Praha 2,“ rozdělené na části, přičemž 
uzavřením Smlouvy byla zadána část uvedené veřejné zakázky malého rozsahu „A. Stavební 
práce“. 
 

3. Smluvní strany dále uzavřely dne 14.1.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě, ve kterém se dohodly, 
že v případě potřeby provedení dodatečných stavebních prací, která vyvstane v průběhu 
realizace díla, budou takové stavební práce realizovány na základě jednotlivých změnových 
listů, přičemž smluvní strany se dále dohodly, že po dokončení a předání díla v souladu 
se Smlouvou provedou konečné vyúčtování změn díla provedených na základě dodatku č. 1 
ke Smlouvě a změnových listů, a to formou dalšího dodatku ke Smlouvě, jehož přílohou budou 
všechny změnové listy. S ohledem na tuto dohodu obsaženou v dodatku č. 1 Smlouvy smluvní 
strany uzavírají tento Dodatek. 

 
 
 

II. 
Předmět tohoto Dodatku  

 
1. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s dodatkem č. 1 Smlouvy byly sepsány změnové listy 

č. 1 - 30 (dále jen „Změnové listy“), na základě kterých byly realizovány dodatečné stavební 
práce a změny díla. Změnové listy tvoří přílohy tohoto Dodatku. 

  
2. Smluvní strany prohlašují, že na základě Změnových listů byly realizovány dodatečné stavební 

práce, jejichž potřeba vznikla až v průběhu plnění Smlouvy, a to v důsledku okolností, které 
Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se jednalo o dodatečné stavební práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, v hodnotě 761.656,13 Kč bez DPH. Hodnota 
změny tak v součtu nepřekročila 50% původní ceny díla dle Smlouvy a nedošlo v důsledku 
těchto změn ani k navýšení ceny díla přes hranici 30% původní ceny díla dle Smlouvy. Tyto 
změny Smlouvy tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to 
analogicky dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Kromě dodatečných stavebních prací dle odst. 2 tohoto článku Zhotovitel na základě 

Změnových listů realizoval vícepráce a méněpráce v hodnotě 355.625,06 Kč bez DPH. 
Celková hodnota těchto změn díla tak nepřekročila 15% původní ceny díla dle Smlouvy. Tyto 
změny Smlouvy tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to 
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4. Celková cena Díla dle Smlouvy se v návaznosti na provedené změny dle Změnových listů 

navýšila o 1.021.524,79 Kč bez DPH, tj. o 1.174.753,51 Kč včetně DPH, z čehož DPH v sazbě 
15% činí 153.228,72 Kč. 
 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny 

v platnosti. 
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2. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu 
(dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí 
Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 
 

4. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy – Změnové listy. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění 

k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní 
předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran 
k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů 
této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen 

srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým 
obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany 
své podpisy. 

 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne ………………… 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
  

 
 
____________________________________ 
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, 
Lublaňská 33 

Mgr. Petra Prymulová, ředitelka 

 
 

            ______________________________ 
vv.interiéry, s.r.o. 
Vladimír Vott, jednatel 

 


