[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regiondlni rozvoj A‘) PRO M iSTNi
Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ c"R





DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO ze dne 27.6.2018

           uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Centrum Kociánka
se sídlem: Kociánka 93/2, 612 47 Brno

zastoupené: XXXXXXXX – ředitel
IČ: 00093378


osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: XXXXXXXX - ředitel
bankovní spojení: ČNB Brno
číslo účtu: XXXXXX 
kód banky: 0710
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a  
1.2. Zhotovitel:
KALÁB – stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 15, 639 00 Brno


zastoupená: XXXXXXX

IČ: 49436589


DIČ: CZ49436589

osoby oprávněné jednat

· ve věcech smluvních: XXXXXXXX


· ve věcech technických: XXXXXXXX

bankovní spojení: ČSOB, a.s. (nové dle tohoto dodatku: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.)

číslo účtu: XXXXX
kód banky: 0300 (nové dle tohoto dodatku: XXXXXXX   kód banky: 2700)

telefon: XXXXXXXXX




na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. písm. b/ Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2018 pro projekt Druhý domov (stavební úpravy pavilonu “C“ Centra Kociánky v Březejci) – opakované řízení (dále jen „Smlouva“).
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. 1.2. ve kterém se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele. Nové znění bankovního spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., nové znění bankovního účtu: XXXXXXX/2700. Všechny platby byly a budou poskytnuty na uvedený účet zhotovitele.
2.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
2.4. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy  v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavec:
a)
Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 
oceněné v dodatečném rozpočtu č. 3 a změnovém listě č. 3, jež představují nepodstatnou 
změnu závazku ze smlouvy uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.
3.
Změna hodnoty plnění.
3.1. 
Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě je ve výši 878.233,- Kč bez DPH.
3.2.
Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši 774.311,- bez DPH.
3.3.
Hodnota změny představuje 22,84 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
3.4. 
V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:
6.1.
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD
                         
       


17.975.076,- bez DPH

Dodatek č. 1                                           


472.481,76 bez DPH 

Dodatek č. 2





175.827,- bez DPH

Dodatek č. 3





103.922,- bez DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena včetně dodatku č. 3

      

18.727.306,76 bez DPH
3.5. 
V čl. 15 se doplňuje odst. 15.8. o přílohu č. 6:
           Příloha č. 6 – Dodatečný rozpočet č. 3
4.
Závěrečná ujednání
4.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1
vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
4.2.
Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.6.2018, týkající se akce Druhý domov (stavební úpravy pavilonu “C“ Centra Kociánky v Březejci) – opakované řízení.
Přílohy dodatku Smlouvy: 
Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 3
Příloha č. 2 Změnový list č. 3
V Brně dne ……………….                       

   V Brně dne  ……………………
Objednatel:                                                                           Zhotovitel:                                                                       
     ……………………………….                                          ……………………………….
    
XXXXXXXXXX
                             

  XXXXXXXXX

         ředitel





         jednatel
2

