				Číslo smlouvy objednatele: 401-2016-525203
				Číslo smlouvy zhotovitele:  16018-14XC
										

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O  DÍLO  

uzavřené dne 8.4.2016
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupení:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

Realizující pobočka:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
 V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	3723001/0710  
IČ / DIČ: 	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH


Zhotovitel:    	Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo:	Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Petr Marčák, prokurista
V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
Tel.:                                                                              x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 	x x x x x x x x x x	
IČ: 	00220078
DIČ: 	CZ00220078
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.


Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 8.4.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Hlavní polní cesta PC 8, k.ú. Suchá Loz“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Hlavní polní cesta PC 8, k.ú. Suchá Loz“. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:


I.

Zhotovitel požádal o změnu termínu plnění. Důvodem pro změnu termínu je požadavek obce a vlastníků sousedních nemovitostí na řešení odvodnění projektované cesty navazující na napojení na komunikaci ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., které dosud k dané věci nevydalo své stanovisko.  


II.

Dosavadní text odst. 3.1.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Termín předání projektové dokumentace: 15.9.2016


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8.4.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Ve Zlíně dne 29.7.2016		 				   






………………………………………………..	………………………………………………..
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Petr Marčák
Ing. Mlada Augustinová                                                            prokurista
ředitelka 
