Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1.
Smluvní strany

	Název:
	Národní ústav lidové kultury

	Sídlo:
	Zámek672, 696 62 Strážnice

	IČO:
	00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008

	Zastoupen:
	PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

	Bankovní spojení, číslo účtu
	xxxxx



(„objednatel“)

a

	Název:
	Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o.

	Sídlo:
	Jiřího z Poděbrad 996, 69662 Strážnice

	IČO:
	42637899

	DIČ:
	CZ42637899

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Oddíl C, vložka 2719, datum zápisu 8. 10. 1991

	Zastoupen:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx



(„zhotovitel“)
Čl. 2.
Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NÚLK – Amfiteátr Zámek – Rekonstrukce elektrorozvodny“.
V průběhu realizace zakázky bylo, po demontáži stávajícího zařízení elektrorozvodny zjištěno, že stávající podlaha, kabelový kanál krycí plechy kabelového kanálu jsou v nevyhovujícím technickém stavu (zdegradované) a z tohoto důvodu je nutno provést jejich opravu. 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z důvodu víceprací došlo k navýšení ceny díla o 5,6 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny tedy nepřevýšila 50 % hodnoty původního závazku a zároveň celkový cenový narůst nečinil více než 30 % původní hodnoty závazku, hodnota změny je stanovena ve Změnovém listu č. 01. Vícepráce jsou specifikovány ve výkazu výměr víceprací. Z výše uvedených důvodů dochází rovněž ke změně termínu dokončení stavby.

Za účelem dosažení dohody o změně termínu dokončení stavby a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla.

Čl. 4, Doba plnění, se mění v odstavci 4.2. který nově zní 
4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 10. 5. 2020


[bookmark: _GoBack]Čl. 5, Cena díla se navyšuje o částku 14 816,03 Kč bez DPH, a odstavec 5.1. nově zní 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:
Cena bez DPH      279 262,06 Kč
DPH 21 %               58 645,03 Kč
Cena s DPH          337 907,09 Kč

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.



Čl. 4.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji Dodatku č. 2 pro účel zveřejnění a dohodly se, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.nulk.cz. Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí

Ve Strážnici        dne 28. 4. 2020              		 Ve Strážnici     dne 28. 4. 2020 





......................................					........................................................
	zhotovitel						objednatel




