[bookmark: _GoBack] Dodatek č. 3 ke SMLOUVě na Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZE – AGRIBUS
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6015-1226001/0710
zastoupená: Mgr. Janem Sixtou, státním tajemníkem
(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)
číslo smlouvy Objednatele: S2020-0018, DMS: 333-2016-13310/3

a

OKsystem a.s. 
se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
spisová značka B 20326
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 48973004/2700
zastoupená: xxx, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)


dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZe – AgriBus“
(dále jen „Dodatek“).


[bookmark: _Toc212632745][bookmark: _Ref212892725][bookmark: _Toc295034729]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 Smlouvu o dílo „Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZe – AgriBus“, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 17. 10. 2017 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“).
Důvodem uzavření tohoto Dodatku je, že doba účinnosti Smlouvy má skončit dne  30. 4. 2020, t.j. v  období přijmu jednotných žádostí a následných možností dodatečného podání.  Avšak z důvodu usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 nebylo možné vyhlásit veřejnou zakázku včas z důvodu zavedení nových postupů. Navíc byl mezitím vládou České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2), což též omezilo možnosti zavedení nových postupů a tím i včasného vyhlášení veřejné zakázky.  Účelem uzavření tohoto Dodatku je proto zajištění provozu a reparametrizace integrační platformy MZe na nezbytně nutnou dobu.  
Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. V rámci tohoto dodatku dochází k navýšení a zároveň změně původní ceny závazku o  6%, hodnota navýšení je 2 511 500 Kč bez DPH.
Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem stanoveným ve Smlouvě.
[bookmark: _Toc295034731]PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: Služby][bookmark: _Ref256777714]Smluvní strany se dohodly na nahrazeni odst. 4.2 Smlouvy v plném znění:
„Služby Údržby a podpory budou poskytovány kontinuálně ode dne provedení části Díla Vytvoření systému AgriBus po dobu 41 měsíců.“
Smluvní strany se dohodly na nahrazeni odst. 9.1.2 Smlouvy v plném znění:
„cena za poskytnutí Údržby a podpory vyjma ceny za KL Reparametrizace a optimalizace činí 10.077.800,- Kč bez DPH, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 2.116.338,- Kč, cena s DPH činí 12.194.138,- Kč, přičemž cena za poskytování služeb Údržby a podpory je dále uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy; “
Smluvní strany se dohodly na nahrazeni odst. 9.1.3 Smlouvy v plném znění:
„cena za plnění jednoho (1) člověkodne dle KL Reparametrizace a optimalizace činí 3.600,- Kč bez DPH, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 756,- Kč, cena s DPH činí 4.356,- Kč , přičemž celková cena tohoto plnění bude určena jako součin člověkodnů služeb dle KL Reparametrizace a optimalizace a sazby za jeden (1) člověkoden; maximální počet čerpaných člověkodnů dle KL Reparametrizace a optimalizace činí 1650 člověkodnů za dobu trvání této Smlouvy. “
Smluvní strany se dohodly na nahrazeni odst. 21.1 Smlouvy v plném znění:
„Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a pozbývá účinnosti uplynutím 41 měsíce ode dne zahájení poskytování Služeb údržby a podpory. “
2.5 Smluvní strany se dohodly na úpravě  Přílohy č. 3 Smlouvy, - Rozpočet a platební milníky, v níž se vybraná ustanovení  u (i) Ceny – Údržby a podpory (vyjma ceny za KL Reparametrizace a optimalizace), (ii) Ceny – KL Reparametrizace a optimalizace a (iii) Ceny – AGB09 – Kvality manager nahrazují zněním přílohy A tohoto Dodatku. Nové znění těchto ustanovení je uvedeno v Příloze č. 3 tohoto Dodatku. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích případných změn a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání. Zhotovitel dále potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu Objednatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
	[bookmark: ListAnnex09]Příloha A:
	Příloha č. 3: Změnová ustanovení Rozpočtu a platebních milníků



Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V _____________ dne _____________


	Zhotovitel

V _____________ dne__________________


	________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Jan Sixta
Státní tajemník

	________________________________
OKsystem a.s.
xxx
člen představenstva
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Cena - Údržba a podpora (vyjma ceny za KL Reparametrizace a optimalizace)

	Položka 
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH (v %)
	Výše DPH (v Kč)
	Cena v Kč včetně DPH

	Služby údržby a podpory za 1 měsíc
	245.800
	21 %
	51.618
	297.418

	Služby údržby a podpory za 41 měsíců
	10.077.800
	21 %
	2.116.338
	12.194.138




	
Cena - KL Reparametrizace a optimalizace

	Položka 
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH (v %)
	Výše DPH (v Kč)
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena za 1 člověkoden
	3.600
	21 %
	756
	4.356

	Nabídková cena za 1 500 člověkodní

	5.400.000
	21 %
	1.134.000
	6.534.000

	Nabídková cena za 1650 člověkodní
	5.940.000
	21 %
	1.247.400
	7.187.400




	

Cena - AGB09 – Kvality manager

	Položka 
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH (v %)
	Výše DPH (v Kč)
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena služby – Kvality manažer - za 1 měsíc
	148.500
	21 %
	31.185
	179.685

	Cena služby – Kvality manažer - za 30,5 měsíců
	4.529.250
	21 %
	951.142,5
	5.480.392,5
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