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Vyjádření projektanta ke změnovým listům 1 - 7




Změnový list 1
Stropní konstrukce nad 1.np ve stávajícím objektu
[bookmark: _GoBack]Změna je vyvolaná změnou pozic nových prvků – nutno osově posunout z důvodu kolize se stávajícími prvky krovu. S tím souvisí přidání nosníků, jejich přivaření, doplnění kotevních prvků a táhel, nutnost příčného a podélného stažení, provedení stropní desky až po demontáži stávajících stropních trámů, nutnost posouzení statikem.

Změnový list 2
Ocelová konstrukce pod krovem ve 2.np
Při demontáži krovu bylo zjištěno a současně potvrzeno odborným posudkem poškození nosných částí krovu, které měly být původně zachovány.

Změnový list 3
Změna krovu
Nevratné poškození krovu, které bylo zjištěno až při jeho samotné demontáži. Důvodem napadení dřevokazným hmyzem a houbami na základě odborného posudku - stavebně biologického a technického průzkumu.

Změnový list 4
Likvidace betonu ve výkopech
Při zemních prací byly obnaženy základy původních konstrukcí, které byly zlikvidovány.

Změnový list 5
Podbetonávky stávajícího objektu
Po odkopání terénu u stávajících základů byla zjištěna jiná výška původních základů než bylo uvažováno v PD. Z toho důvodu došlo k navýšení dodávek betonu.

Změnový list 6
Změna kabiny výtahu – její rozměr
Původně navržené rozměry kabiny nebyly v souladu s nově platnou normou pro používání imobilními osobami. ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Změnový list 7
Změna krytiny střechy stávajícího objektu
Od samého počátku koncepční projektové přípravy rekonstrukce objektu bývalé fary bylo uvažováno s použitím břidlice jako původní krytiny stávajícího historického objektu. Ovšem díky zjištění stavebně technického průzkumu na stavebně přístupných konstrukcích bylo díky malé únosnosti historického krovu od této koncepce upuštěno a byla nalezena varianta váhově lehčí nezatěžující statiku původního krovu v podobě imitace krytiny z břidlice.
Po odstranění a odkrytí stavebních částí krovu a nové diagnostice při realizaci stavby bylo zjištěna velká míra zasažení krovu dřevokaznými houbami a výrazné snížení únosnosti původních částí krovu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o kompletní náhradě nosných konstrukcí krovu za nové části krovu. Z koncepčních, (odolnost, trvanlivost,) a kulturně historických důvodů byla na střešní rovinu navržena opět původně uvažovaná krytina z břidlice.


  Ing. arch. Jana Medlíková
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