
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, Resslova - výstrojní sklad Městské policie - stavební úpravy části objektu

na st. p. č. 511/17

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2019/1993 /1957

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

a

2. Zhotovitel: Pavel Kočí
Sídlo: 508 01, Jeřice
Telefon:
IČ: 879 64 261
DIČ: CZ6304242186
Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

I.
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2019/1993
uzavřené dne 11.12. 2019 (dále jen „smlouva o dílo") formou tohoto dodatku č. 2.
V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele ke změně díla (vícepráce, méněpráce) a
s tím související změně ceny díla.
Po vybourání betonové vrstvy bylo zjištěno, že nebyla provedena izolace proti vodě a betonová
mazanina byla realizována přímo na původní nekvalitní venkovní zpevněnou plochu s výraznými
výškovými rozdíly. Poruchy původní podkladové vrstvy podlahy budou opraveny odstraněním
původních a provedením nových podlahových konstrukcí včetně hydroizolace.
Oceněný soupis těchto prací je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Vzhledem kvýše uvedenému se smluvní strany v souladu s ČI. II. odst. 6. smlouvy a dále
v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se
stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny
závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.

3. Původní hodnota závazku ze smlouvy ve znění dodatku č. 1 činila včetně DPH 2 297 538,76 Kč.

II.
1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly na zrušení původního textu

odst. 1. odstavce 1, ČI. V. smlouvy „Cena za dílo" a jeho nahrazením novým zněním takto:
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Hic.
odboi

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Cena bez DPH 2 119
DPH 21 % 445 013,20 Kč
celková cena za dílo vč. DPH 2 564 123,67 Kč
(slovy: dva miliony pět set šedesát čtyři tisíc jedno sto dvacet tři korun českých šedesát sedm
haléřů)

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

III.
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2020/451
ze dne 14. 4. 2020.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku
třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah
metadat:
- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ
00268810, DS bebb2in
Pavel Kočí, Jeřice, IČ 879 64 261

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Resslova - výstrojní sklad
Městské policie - stavební úpravy části objektu - vícepráce, méněpráce, změna ceny díla

- cena: 2.119.110,47 Kč bez DPH, 2.564.123,67 Kč včetně DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a
zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jeřicích dne 20. 4. 2020 Hradci Králové dne 2 3 ~ú4 - 2020

za objednatele
Pavel Kočí prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
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