
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-ll se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady 
týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
označení díla;
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 
zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 
prohlášení Objednatele o převzetí díla; 
datum a místo sepsání protokolu;
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 
seznam předané dokumentace; 
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
termín vyklizení staveniště;
datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 
soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín 
odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní 
pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

12.4.

Článek XIII. Bankovní záruky

Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo 
13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdějl ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné 

plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši

13.1.

1 000 000,- KČ.
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 
předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví 
Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž 
uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn 
uplatnit při neplnění jednoho čl více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v 
takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění 
jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 
pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 
uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní 
záruky.

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po
sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem 
uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. .

13.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a 
bankovní záruka předložená podle 13.1.1. by nevyhovovala ujednán! uvedeném vodst. 13.1.2. 
tohoto článku, je zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku 
uvedenou v odst, 13.1.2. tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením 
této smlouvy.

Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování 
vad v záruční době, touto smlouvou sjednané
13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdějl ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho 

první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné 
odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši

13.2.

500 000,- Kč.
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 
předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví 
Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž 
uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn 
uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 
pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 
uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní
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záruky.
Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto článku bude do 15. dne po skončení 
záruční doby sjednané v článku XIV. odstavec 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolňována po částech a to tak, že po uplynutí 1/2 záruční lhůty uvedene 
v odstavci 14.1. článku XIV. této smlouvy, bude uvolněna 1/2 bankovní záruky uvedené 
v odstavci 13.2.1. tohoto článku. Druhá polovina bankovní záruky bude uvolněna 15. den po 
skončení záruční doby sjednané v článku XIV. odstavec 14.1. této smlouvy.

Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou 
podle článku XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní 
pokutu.

13.2.2.

13.3.

Článek XIV. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, 
že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít 
vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu 
z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu te 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věa 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, ktere 
byly způsobeny vyšší mocí.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel 
dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Způsob uplatnění reklamace
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mallovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční Ihuty aktualizovat 
příslušnou e-mallovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

hrusecka@hrusecka.cz

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.8.1.

14.8.2.

e-mall:

mobilní telefon: 

telefon:

+420 519 343 461 

+420 519 343 461 

+420 516 770 851 

7kbay2h

Objednatel je oprávněn požadovat:
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
odstranění vady opravou, je-ll vada opravitelná;
poskytnuti přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla kjeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranltelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla kjeho účelu.

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.

fax:

datová schránka:

14.8.3.
>
>
>

14.8.4.
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14.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky bráni užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.

14.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, 
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den 
odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 
Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
14.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
14.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
14.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozdějl do 20 dnů po obdržení 

reklamace Objednatele, nebude-ll v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. 
Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo 
faxem.

14.9.4. Nezahájí-ll Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle odstavce 15,5. článku XV. této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční 
nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

14.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozdějl do 2 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), nebude-ll v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.9.6. Nezahájí-ll Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle odstavce 15.5. článku XV. této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční 
nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

14.9.7. Prokáže-ll se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.10. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-ll mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem.

14.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-ll mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozdějl do 24 hodin od okamžiku uplatněni reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.10.3. Nedokončí-ll Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle odstavce 15.5. článku XV. 
této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí,
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uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.
14.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 

dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.

Poskytnutí slevy
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny 
díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě 
na účet Objednatele, a to nejpozdějl do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení 
Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka 
odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla kjeho účelu nebo snížením 
odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou 
oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 občanského zákoníku.

14.11.

14.12.

Článek XV. Smluvní pokuty
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku ve Ihůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.3. 
článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý I započatý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
v případě, že Objednatel zjistí, že pří realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn tuto pokutu Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého čl některých závazků ve lhůtách sjednaných smluvními 
stranami v odstavcích 2.2.1., 2.2.2. článku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli v případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby za každý, 
zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí 
porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto 
odstavci. Objednatel je oprávněn tuto pokutu Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.4. 
článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a den prodlení. Objednatel je 
oprávněn tuto pokutu Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu 
Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení splněním sjednaného^ termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných 
vad je podrobně upraveno v článku XIV. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat 
z poskytnuté bankovní záruky.

V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto pokutu 
Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

Poruší-ll Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 16.1. článku XVI. této smlouvy) a toto porušení není 
kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Objednatel je 
oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení splněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. článku X. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 
Objednatel je oprávněn tuto pokutu Inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, 
rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinností.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.
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Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto 
uplatněným smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění 
tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

15.12.

15.13.

15.14.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy
Poruší-ll strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala; Podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní 
záruku a opakované porušeni povinnosti plnit část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, 
přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-ll tyto podmínka touto smlouvou sjednány; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není; v ostatních případech se má za to, že porušení 
podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-ll na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jl to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li 
však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité čl opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-ll již přijatá dílčí plnění sama 
o sobě pro věřitele význam.

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany I po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-ll 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť

Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

16.1.

I

I

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
i

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

a)

b)

nebo
výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

c)

Článek XVII. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením §219 
ZZVZ, v platném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené 
ceny za dílo, tak poskytnutí těchto Informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství.

17.1.

I
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Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické Informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto Informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo Informací podle 
ustanovení odstavce 17.1. článku XVII. této smlouvy).

Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv I v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

17.2.

17.3.

Článek XVIII. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního
managementu

Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 
technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, 
a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

18.1.

Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.3., 
článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví 
Zhotovitel:

18.2.

Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 
vč. profesí.
Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil 
a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM 
a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém 
environmentálního managementu dle EN ISO 14001, případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje a to ve 
všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

>

>

18.3.

Článek XIX. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro 
nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-ll dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, 
s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

19.1.

19.2.

Článek XX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré 
písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I. 
příloha číslo II. 
příloha číslo III. 
příloha číslo IV.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-ll z ujednání v této smlouvě jinak.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

HARMONOGRAM PLNĚNÍ , ,
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA« .

20.6.
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Smluvní strany shodně a výslovně prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné
vůle a nebyla uzavřena v tísni čl za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

20.7.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu
s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou
se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

20.8.

V Hruškách, dneV Brně dne

Statutární město Brno
Mě3tská část Brno - jih

Mariánská nám. 13,617 00 Brno

f

vební
Miol.SíJ),

500
KY
2

DIČ: CZ25505142 —e

za Zhotovitele

Ing. Vladimír Kubík

jednatel

Mgr. Josef Haluza

starosta

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 37. zasedání rady městské části Brno - jih,
konaném dne 25. 03. 2020
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:
PROJEKTU
uložen jako samostatná část této smlouvy 
ROZPOČTU

POVOLENÍ
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F. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY SOKOLOVA 2

Sokolova 615/2, 619 00 Brno - Jih

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS

07/2019

Akce:

Místo:

Stupeň:

Datum:

Revize: 1

| 14 513 644,86||ZRN - Základní rozpočtové náklady

13 861 264,77|SO - Stavební objekty

13 861 264,77
10 664 723,62

SO.OOl BUDOVA SOKOLOVA 2
D.l.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

509 962,68D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov
D.1.4.3 Zařízení VZT 262 656,25

1 497 206,13D.l.4.5 Zařízení ZTI
64 792,88D.1.4.6 Plynová zařízení

D.l.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 719 822,21
142 101,00D.1,4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

652 380,09|10 - Inženýrské objekty

10.001 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, RETENČNÍ NADRZ
A VSAKOVÁNÍ 592 982,50

59 397,59|10.002 REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY [

|VRN - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (příloha G.l) | 377 200,00|[

CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)
DPH 21%

14 890 844,86
3 127 077,42

| 18 017 92^2ŠlCELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH)

Upozornění:
1. Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (zařízení staveniště, doprava, zaškolení obsluhy,

kompletace, provozní vlivy atd.) jsou obsaženy v samostatném soupisu vedlejších a ostatních nákladů ve fázi
provádění stavby", který je přílohou oddílu pod označením F.l

2. Ceny do jednotlivých kolonek vyplňujte v cenách bez DPH II! DPH je řešeno celkovou položkou 21%

m
u
6
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ! l'

(Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky)

; !'
I

I
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY SOKOLOVA 2
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. 

U zbrojnice 588
69156 Hrušky

září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020duben 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020květen 2020Číslo Název
19 20 21 22 23 24 25 26 27____ 28 29 30 31 32 33 347 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17181 2 3 4 5 6

20042 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY SOKOLOVA 2
Stavební část íZemni práce
Sadové úpravy T
Základy a zvláštní zakládáni
Svislé a kompletní konstrukce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace

1Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchu vnéiží

i Podlahy a podlahové konstrukce

jDoplňující práce na komunikaci
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Izolace proti vodé
Povlakové krytiny

iIzolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické767

767 H Hliníkové výplně otvorů
768 Podhledy
769 Qtvorové prvky z plastu
76W Venkovní wbaveni
771 Podlahy z dlaždic a obklady
776 Podlahy povlakové

Obklady keramické
Nátěry

784 Malby
790 7 Záchytný systém
798 Pomocné konstrukce
799 Ostatní
M43 Montáže ocelových konstrukcí
145 ZTI
1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
721 Vnitfnf kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zařizovacl předměty
2 D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov
146 Plyn
143 VZT
148 SLP-HRN
147 NN
IQ 01 Areálová kanalizace T IrIO 02 Přípojky vody

U zbojnice 588

[0*25565142 
Dlď: C225585142e.. -/
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN 

PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy 
a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. 
článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn 
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny 
díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.

článek I.
Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně 
po zjištění nutnosti změny, a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude 
obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky 
projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní 
strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny 
zpracovány takc aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-7 ZZVZ. Zhotovitel se při zpracování 
ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4-7 ZZVZ:

Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 7 ZZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně 
doloží odůvodnění těchto změn.

Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle 
§ 222 odst. 5 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle 
§ 222 odst. 6 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 ZZVZ, při němž není nutné změny 
odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu 
realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity 
uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ.
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických za Zhotovitele.
Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list 
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

i)

2)

3)

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

TDS nebo Objednatel 

stavbyvedoucí 

autorský dozor projektanta 
Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

• Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY 
a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti 
na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

• Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

• Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:
, Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které 

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při 
realizaci díla;

za Objednatele: 

za Zhotovitele :

za Projektanta :
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• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované 
ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí 
části PROJEKTU;

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

• Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU 
ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 

v ROZPOČTU ZMĚNY;

• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci 
na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.
Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: 

za Zhotovitele:
Objednatel schválením změny ověřuje:

• Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech 

uvedených ve Změnovém listu.
Zhotovitel schválením změny ověřuje:

• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených 
ve Změnovém listu.

rada MČ, případně pověřená osoba 

ing. Vladimír Kubík, Zdeněk Sedlák

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může 
být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou 
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, 
za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III. 1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO 

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

(Účastník dokládá jako součást své nabídky tabulku s názvem - Realizační tým, která bude před podpisem 
smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)
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Změnový list čísloProtokol o změně díla
Předmět díla:
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
>0)
c § 222 Odst. 4

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona č. 
134/2016 Sb.: 
(zatrhnout)

E § 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6.a
I § 222 odst. 7
'a

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

o § >. 

5>S I

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

S celkem v Kč bez DPHw

ocenění změny předložil:
>0)
c

náklady na změnu v Kč bez DPH3 £
o >m Výše DPH sazba:<b g
S1 R náklady na změnu vč. DPH•3
'a

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

i* Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:S
podpisdatumZměnu odsouhlasil:

h Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutárnízástupce):S>§
S E TDI:r Projektant:
o

Objednatel (statutám! zástupce):
■C Přílohy:i-
D.
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Tabulka evidence změn
cenové údaje vě. 

DPHcenové údaje bez DPH
nad

rámec
ceny

bez
dopadu 
do ceny

snížení
cenyčíslo změny cena díla cena díla

přípočty odpočty

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.3. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx

Změnový list č. 1

Součty
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