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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, oprava chodníků 2019"

uzavřený podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany
Objednatel: 
Se sídlem: 
Zastoupen: 
IČ:

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou 
00303038

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČ:

Luděk Vlach
Olomoucká 214/16, 789 85 Mohelnice 
67721389

DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

7312035808 

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 03. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice, 

oprava chodníků 2019".

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 3. Termín 
plnění takto:
a) článek 3. odst. 1 Termín plnění se upravuje tak, že pro stavební objekt 06 (ul. Medkova) se 

stanovuje samostatný termín ukončení, předání a převzetí dílčího plnění k 15. 06. 2020. 
Důvodem posunutí termínu jsou změny při provádění díla spočívající v odstranění stávajícího 
plotu a vybudování nového (skutečné zaměření obrubníku parkoviště zasahuje na jedné straně do 
postaveného plotu - rozpor s projektovou dokumentací). Dalšími důvody jsou požadavky 
objednatele a to náhrada zámkové dlažby dlažbou vsakovací a odstranění žlabu odvádějícího 
vodu do dešťové kanalizace (komplikace budoucího čištění a finančních nároků na údržbu). 
Uvedené změny mají taktéž dopad na pozdější zpracování a odevzdání dokumentace skutečného 
provedení stavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 22. 04. 2020 usnesením 

č. 1056/44/RM/2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici
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