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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících 
podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:  Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:  Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce:  Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor 
IČO:  002 16 305 
DIČ:  CZ 00216305 
Kontaktní osoby: 

 Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz  

 Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: +420 54114 5342, emali: baťkova@vutbr.cz  
 
 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název:  PROVO, spol. s.r.o. 
Sídlo:  Hudcova 76, Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2911 
Zástupce:  Blanka Bábková 
IČO:  440 12 900 
DIČ:  CZ44012900 
Kontaktní osoby:   

 vedoucí projektu:  Ing. Jana Bendová, tel. č: +420  541 613 326, email: jbendova@provo.cz 

 zástupce:  Blanka Bábková, tel. č: +420 541 613 325, email: bbabkova@provo.cz 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní  strany  uzavírají  tento  dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  č.  Objednatele  029713/2019/00,  č. 
Zhotovitele 1597/19 uzavřené dne 13. 1. 2020 (dále  jen „Smlouva“) za účelem prodloužení  lhůty pro 
předání  VF3  v souladu  s čl.  V odst.  3  Smlouvy.  Smluvní  strany  konstatují,  že  vzhledem  k trvajícím 
omezením v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV‐2) Zhotovitel 
není  schopen  zajistit  ve  sjednané  lhůtě vyjádření  a  stanoviska dotčených  správních orgánů a osob a 
dokončit tak VF3.  

Lhůta  pro  předání  VF3  se  tímto  dodatkem prodlužuje  o  dobu  trvání  překážek,  které  brání  řádnému 
dokončení VF3, nejdéle však o tři měsíce.  

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

2) Dodatek  je  uzavřen  elektronicky  a  to  tak,  že  každá  Smluvní  strana  jej  opatří  svým  elektronickým 
podpisem. 

3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Brně  V Brně 28.4.2020 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

………………………………..  ………………………………… 

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.  Blanka Bábková 

kvestor  jednatelka 
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