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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00886 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 5.11.2019- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email: evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:
KB Praha, a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          Kabát – STAVBY, s.r.o.


místo podnikání:

Zvolenská 3130/2, 141 00 Praha 4
jednající:                        Ing. Miloš Kabát, jednatel
bankovní spojení:            
IČ:
 


 28196074
DIČ: 



 CZ28196074
telefon: 


 e-mail:


 milos.kabat@seznam.cz
identifikátor datové schránky: avresz9
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1.Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci
„Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky – II. etapa“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu realizace díla.  
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Stávající odstavec 2.2. této smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

· 2.2. Dokončení stavebních prací a předání díla do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 157. 711. 06,- Kč bez DPH, tj. 190.830, 38,- Kč včetně 21 % DPH.

Cena méněprací: 46. 515,- Kč bez DPH, tj. 56. 283,15,- Kč včetně 21 % DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1.702. 549, 75,- Kč bez DPH, tj. 2.060. 085,20,- včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 111. 196, 06,- Kč bez DPH, tj. 134. 547. 23,- včetně 21 % DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 1.813.745,81 Kč bez DPH, tj. 2.194.632,43 Kč včetně 21 % DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 16.4.2020 svým usnesením č. 20-21-008.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Ing. Miloš Kabát
starosta města 




jednatel
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