DODATEK č. 2 k SOD

S M L O U V A   O   D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:	 16/2016		
č. smlouvy objednatele:	268/2016

Název díla:

VT Sadovský potok – oprava zdí a dna


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Suchopárková,
	manažer projektů - specialista
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Jitka Pavlasová,
	manažer projektu (dále jen MPR)
	tel.:	+420 474 636 757
	mobil:	+420 602 203 200
	e-mail: 	pavlasova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického 
dozoru:	Petr Lejsek, 
technický dozor staveb (dále jen TDS)
tel.:	+ 420 474 636 752
mobil:	+ 420 606 612 599
e-mail:	lejsek@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.	
adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti 	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly	
číslo účtu:	435084389/0800 	
Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Michal Dvořák, projektant  	
mobil:	777 167 967
telefon:	246 082 015
e-mail:	dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je doplnění díla a způsobu provedení díla, změna termínu plnění díla a změna ceny díla.

Čl. III. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Doplňuje se nový bod – Součástí PD mj. bude:

· Geometrický plán zpřesnění vedení katastrálních hranic ověřený katastrálním úřadem

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ
Mění se termín ukončení díla – je doplněn nový termín:

Ukončení díla:					09.09.2016	

Čl. V. CENA
Mění se cena díla:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

219 665,00 Kč bez DPH.










Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   
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V Chomutově, dne …………….			V Úvalech, dne …………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	

