DODATEKE3I KESMLOUVE ODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele 5651 /2018

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Zadverice - Rakova
Zadvetice 460

763 12 Zadvefice-Rakova

dale jen ,,Objednatel”

Zhotovitel:

Vodohospodaiské stavby Javornik-CZ s.r.o.
Benétky 17

698 01 Veseli nad Moravou

dale jen ,,Zhotovitel®

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy

Ing. Radovan Karola, starosta
tel: 577 452 055

email: starosta@zadverice-rakova.cz

ve vécech smluvnich:
Ing.Jan Cech, Ing.Josef Toméanek, jednatelé
518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

Komeréni banka a.s.
&islo udtu: 6124661/0100

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s.
¢islo Uctu: 86-2436780297/0100

002 84 718

Identifikaéni &islo:

262 29 455

Neni platce DPH pro tuto VZ

Dariové identifikaéni ¢islo:

CZ26229455

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Krajského soudu v Brng oddil C vloZka €. 38267
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Ze ma veskera prava a zpisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by branily ¢i omezovaly pln&ni
jeho zavazka.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, Ze mé veskerd prava a zptsobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni piekdzky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zavazkl a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zdvazného
pfedpisu. Zhotovitel soufasné prohlaluje, Ze se dostateénym zplisobem sezndmil se zaméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé
tohoto zjidténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nézev vetejné zakazky: Vystavba vodovodu a kanalizace v obci Zadvefice - Rakova

Pravomocna vodopravni povoleni:
- &j. MUVIZ 010140/2017 ZP-PM, které nabylo pravni moci dne 25.7.2017, pro &sti Vodovod
Drahy, Zadvefice-Rakova, Vodovod u MK 2d, Vodovod smér vicetiGelové hiisté Zadvetice-Rakova
- ¢&j. MUVIZ 021155/2015, které nabylo pravni moci dne 5.1.2016, pro &ast ZTV k RD Nadkop¢i
Zadvefice-Rakova
- &j. ZP/00/ZK/2773/304, které nabylo pravni moci 2.8.2000 pro &4st Odkanalizovani mikroregionu
,,Podfevnicko* — stavba 9 — kanalizace obce Zadvefice I. etapa

Misto stavby: k.0. Zadvefice - Rakovéa
Projektant: CENTROPROIJEKT ZI_v,fN a.s. a Ing. Véra Soudilova, 756 11
Valasska Polanka 53, IC 61404586
Autorsky dozor: Ing. Vé&ra Soudilov4, 756 11 Valasskd Polanka 53, IC 61404586
Koordinitor BOZP objednatele: Ing. Marcela Mal4, tel. 605 156 892
Stavbyvedouci zhotovitele: Ing.Josef Fedor
tel. 518322685 mobil 603154783
fedor@vhsjavor.cz
Technicky dozor objednatele: MP Rentax, s.r.o, Cecilka 235, 760 01 Zlin-P¥iluky
zastoupena - Ing. Miroslav Petfik
IC 26886847
mobil 602716554
petrik@mprentax.cz

Vystavbu stoky A1, A2, A2-1 bude dozorovat Ing. Milan Bofuta
Tel. 606 768 598

Pracovnik zhotovitele odpovédny )
za vedeni a zasilani datfiovych dokladii: Ing. Antonin Sebek
tel.518322685mobil603154764

sebek@vhsjavor.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zji§tovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb Ing. Miroslav Petik
mobil 602716554

petrik@mprentax.cz
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Smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku &3 ke smlouv& o dilo &5651/2018 , Vystavba
vodovodu a kanalizace v obci ZadvefFice - Rakova “, kterym se upravuje dali posunuti terminu dokonéeni

celého dila z diivodu zmé&ny trasy kanalizace u SO 06 kanalizace A1+A2.

Dosud objednatel nezajistil vydani platného stavebniho povoleni na stavebni objekt SO 06
kanalizace A1+A2, z tohoto diivodu nemiiZe zhotovitel provadét stavebni prace na tomto objektu a dokongit
tak celé kompletni stavebni dilo. Veskeré ostatni stavebni objekty v ramci stavebniho dila ,,Vystavba
vodovodu a kanalizace v obci Zadvefice — Rakova* jiZ zhotovitel proved] a predal objednateli k uZivani

k 30.11.2018.

Timto dodatkem &3 se rozSifuje znéni v ¢ldnku III. Doba plnéni a misto pInénf v bodé& 1.
nasledovné.
Termin dokonéeni SO 06 kanalizace A1+A2 v¢&. protokolirniho piedaini a p¥evzeti objednatelem do

18.10.2019.

Veskera ostatni ujedndni smlouvy o dilo 5651/2018 nedotéend timto dodatkem &3 zlstavaji
v platnosti beze zmény. Dodatek €.3 nabyvéa G&innosti a platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a
stdva se nedilnou soucasti smlouvy o dilo. Tento dodatek &.3 ke smlouvé o dilo 5651/2018 se vystavuje v

4 vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

V Zadvefticich-Rakové dne Ve Veseli nad Moravou dne 25.6.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Ziadverfice-Rakova Vodohospodarské stavby Javornik—CZ s.r.o.

Vodohospodéfské stavby
_Javorm’k -CZs.ro.
Ef:gnqtj_yj 7.’ 698 01 Veseli n. Mor.

8455 DIC: 0226220455

Do b

Ing. Radovan Karola, starosta ng. J kﬁm Cech, jednatel

‘ OBEC
ZADVERICE-RAKOVA

783 12 VIZOVICE |
okr ZLIN

.-"! ) g d lll

In&;:. Josef Tomanek, jednatel
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