
  

                                              

DODATEK č. 1 

PPR-18704-25/ČJ-2019-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2019 
 
 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefon:   

E-mail:      
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Bajger s. r. o.  

Sídlo:   Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
IČO:  28701101 
DIČ:   CZ28701101  
Zastoupen:    
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu:   7748867001/5500 
Kontaktní osoba:  
Telefon:   
E-mail:     

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 27491. 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby“, č.j.: PPR-
18704-19/ČJ-2019-990656, dne 23. 9. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“); 

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, 
že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na tomto 
dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě. 

I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu administrativního pochybení v rozpočtu „20.4 – 
Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) – soupis dodávaného majetku včetně montáže" 
došlo k chybnému výpočtu výše DPH. Po opravě chyby v rozpočtu došlo k ponížení 
celkové ceny díla.  

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se ponižuje 
o 128 871,- Kč bez DPH, tj. 155 934,- Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

 
„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané dle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 4 987 106 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony 

devět set osmdesát sedm tisíc sto šest korun českých), tj. 6 034 398 Kč včetně DPH 

(slovy: šest milionů třicet čtyři tisíc tři sta devadesát osm korun českých).“    

Ostatní odstavce čl. IV. smlouvy zůstávají beze změny. 

II. 

1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu níže uvedených 
víceprací: 

- sanace podloží komunikace, z důvodu zjištěné skutečnosti, že stávající podkladní 
vrstvy nejsou na základě geologického posudku dostatečně únosné a v budoucnu by 
mohlo dojít ke zvlnění komunikace, 

-  provedení vnitřních omítek v 1. PP objektu ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. 

2. Na základě shora uvedeného se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. (4) ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„(4) Termín plnění provedení díla, tj. jeho zhotovení a řádné předání je do sedmnácti (17) 

kalendářních týdnů od převzetí staveniště.“ 

Ostatní odstavce čl. III. smlouvy zůstávají beze změny. 
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III. 

Vzhledem k současné mimořádné situaci způsobené pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášené 
Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným vládním opatřením se 
smluvní strany dohodly, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojené 
prodloužení administrativní činnosti v procesu schvalování víceprací a méněprací, bude 
dodatek č. 2 o vypořádání víceprací a méněprací uzavřen nejpozději do 30. 6. 2020. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Příloha č. 1 – 20.4 – Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) – soupis dodávaného majetku 
včetně montáže 

 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 
_______________________________  __

   Ing. Milan Grohmann                           
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                   jednatel společnosti 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.05.03 

21:24:54 +02'00'



č. pol. v 

rozpočtu položka počet kusů

jednotková cena 

bez DPH

jednotková cena s 

DPH

cena celkem bez 

DPH

cena celkem s 

DPH název typ/verze označení výrobce

5. Vana optická s čelem pro 12 LC duplex 1U výsuvná 4 17526,45 21207 70105,79 84 828,00 Kč
10. Panel vyvazovací 1U 4 180,99 219 723,97 876,00 Kč

Celkem za Materiál - část optika 70 829,75 Kč 85 704,00 Kč

č. pol. v 

rozpočtu položka počet kusů

jednotková cena 

bez DPH

jednotková cena s 

DPH

cena celkem bez 

DPH

cena celkem s 

DPH název typ/verze označení výrobce

1.

RACK - Výška: 42 U (cca 1980 až 2000 mm), šířka: 
800 mm, hloubka: 800 mm přední dveře: vertikálně 
dělené, perforované (míra 86% a více), výklopná klika 
s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, nebo 
bez předních dveří, zadní dveře a bočnice: bez dveří, 
odnímatelná plná uzamykatelná výplň - celoplechové, 
univerzální klíč. Vrchní kryt: plný, spodní kryt: plný. 
Nosnost minimálně 800 kg, barva RAL 7035 (světle 
šedá), součástí výškově stavitelné nožičky, kulaté 
kabelové průchodky s kartáčem 4 ks montážní 
sady/RACK, záslepka velikosti 1U/19" - baznástrojová 
k rychlé montáži v počtu 8ks/RACK, zemnící sada

2 11814,05

14295 23628,10 28 590,00 Kč
2. Panel napájecí 230V/8 zásuvek s přepěť. Ochranou 4 362,81 439 1451,24 1 756,00 Kč
3. Police pevná do rozvaděče RACK-1.A - 1U 1 1090,08 1319 1090,08 1 319,00 Kč

Celkem za Materiál - část stojany 26 169,42 Kč 31 665,00 Kč

Položkový rozpočet - část aktivní prvky

Materiál - část aktivní prvky

č. pol. v 

rozpočtu položka počet kusů

jednotková cena 

bez DPH

jednotková cena s 

DPH

cena celkem bez 

DPH

cena celkem s 

DPH název typ/verze označení výrobce

1. CISCO ISR 4331 - 1xGE/SFP, 1GE, 1SFP, 1xPVDM4, 1 1 31082,64 37610 31082,64 37 610,00 Kč
2. CISCO Catalyst 2960X-48FPS-L 2 49419,83 59798 98839,67 119 596,00 Kč
3. CISCO Catalyst 2960X-24PS-L 2 30262,81 36618 60525,62 73 236,00 Kč
4. CISCO 2960X-STACK 3 11200,00 13552 33600,00 40 656,00 Kč
5. CISCO CAB-STK-E-1M 3 2904,96 3515 8714,88 10 545,00 Kč
6. CISCO VG204XM Analog Voice Gateway 1 13328,10 16127 13328,10 16 127,00 Kč
7. UPS 1700W 5PX3000iRT3U-A 1 39519,83 47819 39519,83 47 819,00 Kč

Soupis dodávaného movitého majetku

20.4 - Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) - soupis dodávaného majetku včetně montáže

Položkový rozpočet - část optika a metalické rozvody

Materiál - část optika

Materiál - část stojany

Položkový rozpočet - část stojany



8. CISCO IP PHONE 8865 1 5880,17 7115 5880,17 7 115,00 Kč
9. CISCO IP PHONE 7861 1 2950,41 3570 2950,41 3 570,00 Kč
10. CISCO IP PHONE 7841 48 3742,98 4529 179662,81 217 392,00 Kč
11. CISCO License UCL Basic 49 826,45 1000 40495,87 49 000,00 Kč
12. CISCO License UCL Enhanced 1 676,86 819 676,86 819,00 Kč
13. SFP GLX-LH-SM 9 155,28 187,89 1397,53 1 691,01 Kč

Celkem za Materiál - část aktivní prvky 516 674,39 Kč 625 176,01 Kč


