
Číslo smlouvy objednatele: 277/2019
Čísĺo smlouvy zhotovitele: .....

Dodatek Č.1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika -
SIdlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Telefon:
Fax:
Kontaktní osoba za
E-mail:
Telefon:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
00007064
neplátce
ČNB Praha 1
8908-881/0710
brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
950 819 760
950 819 968

MV - GŘ HZS ČR:

Kontaktní osoba ve věcích technických:
E-mail:
Tel:
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:
E-mail:
Tel:

(dále jen ,,objednatel")

a

SPEDOS Vrata a.s.
Sídlo
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
ČIslo účtu:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel").

Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 575 01 Valašské MeziřIčí
27795152
CZ27795152

rejstříku



Článek ll.

Základni ustanovení
Tento dodatek se týká díla: výměna ocelových vrat za sekční vrata a stavební úpravy
budovy č. 3 v areálu skladu Skuteč v rámci investiční akce ,,Sklad Skuteč - výměna vrat".

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o
bezpečnosti České republiky a s tlm spojených překážek na straně objednatel, po vzájemné
dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná
smlouva o dílo č. objednatele 277/2019 upravuje následně.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla

Z důvodu projednáni a administrace dodatečně vzniklých nepředvidatelných prací v souladu
s předepsaným procesem schvalování dodatečných stavebních prací nadřízenými orgány se
termín dokončeni mění takto:

Terminy zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

· termín zahájení dnem nabyti účinnosti této smlouvy
· lhůta pro dokončená stavebních prací původně 16 týdnů od nabyti účinnosti

smlouvy se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného na základě
ústavního zákona Č.110/1998 o bezpečnosti České republiky.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednáni této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto
dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží 2 vyhotoveni.

-L -05- 2020
V Praze dne

Ve Valašském Meziřiči dne :,'ý G.

br A

HáSiČS' záchranného sboru ČR
148 1./"j Praha 414, Kloknerova 26
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