Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 53/2016 uzavřené dne 6.10.2016 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Objednatel:


Kroměřížské technické služby, s.r.o.

se sídlem:


Kaplanova 2959/6, 767 01  Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:



26276437

DIČ:



CZ26276437

bankovní spojení:

ČSOB Kroměříž; č.ú.:  xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 41059.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:
· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:
3. Termín provedení díla:

· říjen – 16.1.2017
Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

· čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu vzniklých víceprací a méněprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:
1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
498.393,69 Kč 
Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):
+136.453,57 Kč
Celková cena bez DPH:
635.393,26 Kč
(slovy:   šestsettřicetpěttisíctřistadevadesáttři,26 Kč)

Položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
V Kroměříži dne 21.12.2016
.....................................................



....................................................


      zhotovitel






       objednatel

Ing. Emil Vraník




           Mgr. Petr Sedláček

        jednatel společnosti




          jednatel společnosti
