									 
DODATEK  č. 1
ke smlouvě o dílo 
č.j.: VS-10210-12/ČJ-2019-8022PS ze dne 24.1. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
___________________________________________________________________________



uzavřený mezi:

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem
na základě pověření č. j.: VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH	
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

VV TOP s.r.o.
se sídlem Podolská 1739/38, Brno  628 00. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125
zastoupená Ctiborem Pokorným, jednatelem
IČO:	49977202
DIČ:	CZ49977202
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]č.ú.:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:


I.

1. V článku IV. odst. 3 zní:

„a) zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 15.5.2020, 

 b) z důvodu nouzového stavu v ČR bylo zpožděno dodání materiálu potřebného k realizaci  zakázky“


II.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Ve Valdicích dne: 20.4. 2020		V Brně dne: 19.4. 2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:



______________________		_________________________
         Vrchní rada	     		 Ctibor Pokorný		
    plk. Mgr. Jiří Mach	        	           jednatel společnosti
  ředitel Věznice Valdice
2

