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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1200004 ze dne 24. 2. 2020 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

         
 
a 
 
Lesostavby Třeboň a. s. 

IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328 
Se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

Zastoupený:   XXXXXXXXX XXXXXXXXX – ředitel obchodního úseku  

   XXXXXXXXX XXXXXXXXX – ředitel úseku správy a personalistiky 

Bankovní spojení:  2001011923/2010 
Zapsaný v OR u Krajského soudu, oddíl B vložka 553 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Doručovací adresa: 

Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX
  
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3010H1200004 ze dne 24. 2.  
2020 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Třeboň – obnova komunikací v zámeckém parku – 2. etapa“ 
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III. 

 

Cena díla (článek VI. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve 
změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:   

  
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto: 
 
Cena dle SOD: 1 424 871, 54 Kč bez DPH + 299 223, 02 Kč DPH (21%) = 1 724 094, 56 Kč včetně DPH (21%) 

 
(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetčtyřitisícdevadesátčtyři korun českých a padesátšest haléřů) 

 
Dodatečné více práce:  
 
Změnový list č. 1.: 15 389, 33 Kč bez DPH + 3 231, 76 Kč DPH (21%) = 18 621, 09 Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  osmnácttisícšestsetdvacetjedna korun českých a devět haléřů) 
 
Dodatečné méně práce:  
 
Změnový list č. 1.: 43 812, 02 Kč bez DPH + 9 200, 52 Kč DPH (21%) = 53 012, 54 Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  padesáttřitisícdvanáct korun českých a padesátčtyři haléřů) 
 
 
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí: 
 

1 396 448, 85 Kč bez DPH + 293 254, 26 Kč DPH (21%) = 1 689 703, 11 Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesátdevěttisícsedmsettři korun českých a jedenáct haléřů) 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, 
rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným 
zákonem uveřejnit objednatel 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  

4.4.  Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 

v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H1200004 ze dne 24. 2. 2020, č. j.: NPU-430/14285/2020 zůstávají  
beze změny. 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2020            V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2020 
 
  
 
     ……………………………………                                             ……………………………………  
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.           Lesostavby Třeboň a. s.   

          ředitel      XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ředitel obchodního úseku 

                                                                       XXXXXXXXX XXXXXXXXX, výrobní ředitel 

http://www.npu.cz/

