
Číslo smlouvy objednatele č, 1:-545-2019-521101 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: G3PT-003943 
Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/2019

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo

uzavřené dne 6. 8. 2019

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Šb., občanský zákoník

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Projektové dokum entace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ 
Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrníce nad Hanou"

Část 1 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ
Křenovice u Kojetína -  etapa I.

na provedení díla

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro
provádění stavby

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1

Sídlo:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:

česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj
Blanická 383/1,779 00 Olomouc

ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj

Přerov
vedoucí Pobočky

Pobočka Přerov 
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

E-mail:

ID DS; z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. T‘)
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Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje: 

kontaktní adresa:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

ředitel Závodu Brno 

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

právník ŘSD ČR,
Závodu Brno

kontaktní osoba
ŘSD ČR, Závodu Brno

zjq4rhz

65993390/CZ65993390

Zhotovitel

Sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54, 644 00 Brno

jednatelem

jednatel

Tel.;

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení 

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

rz4a5mz

27724905

CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
54725

(dále jen jako „zhotovitel")
(společně-dále jako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v ČL llí, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo. 

Původní termín plnění 30. 4. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín plnění 30. 6. 2020.



Odůvodnění:

Na základě uzavřené smlouvy o dílo byla zhotovitelem vyhotovena projektová dokumentace (PD) 
včetně zaměření staveniště a provedení podrobného geotechnického průzkumu. Vzhledem 
k současné situaci a opatření vlády ČR ohledně nákazy COVID-19 nastal problém se zajištěním 
stanovisek orgánů státní správy DOSS, které mají být součástí plnění smlouvy.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a z toho vyplývajících omezení a výše uvedeným 
skutečnostem s ohledem na termín plnění sle SoD včetně zmiňovaných stanovisek a vyjádření 
orgánů DOSS se termín předání mění jak je výše uvedeno.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu 
plnění.

Objednatel č.1 shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování 
v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II.
Závěrečná ujednání

2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 6. 8. 2019 nemění.
2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 

340/2015 SbM o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

2.4 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro každého 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne..?.?..tPA’ .2020 v Brně d n e . r . V  Brně dne ....3.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti 

objednatel č. 1 zhotovitel

ředitel Závodu Brno 

objednatel č. 2
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