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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190383 

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4327 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru investice 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx  

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  Projekt HTL s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323 

IČ:                   25865145 

DIČ:                CZ25865145 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:  xxx 

zastoupen: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

kontaktní doručovací adresy: Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

tel/fax: xxx 

e-mail: xxx 

písemné doručení: Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé   
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD201903833 

a číslo smlouvy zhotovitele HTL-4327) uzavřené dne 22.8.2019, na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, zpracování „PD - Kanály pro diagnostiku“, uvedený v čl. II., bod 2 Smlouvy o dílo, o vícepráce PD 

(viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 92.000,00 Kč bez 

DPH. 

2. Vícepráce PD (projektová dokumentace), která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1, bude vyhotovena 

v českém jazyce, následovně: 

 6x v tištěné podobě – dokumentace bude opatřena příslušnými autorizačními razítky, 

 1x v elektronické podobě na CD – textová část ve formátu *.docx, tabulková část ve formátu *.xlsx, 

výkresová část ve formátu *.dwg. 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 

Smlouvy o dílo.  

PD – Kanály pro diagnostiku Cena dle SoD Vícepráce 
Cena celkem 

(bez DPH) 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS 

autobusy Hranečník 
395.000,00 Kč 92.000,00 Kč 487.000,00 Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS 

trolejbusy 
278.000,00 Kč 0,00 Kč 278.000,00 Kč 

Výkon autorského dozoru 45.000,00 Kč 0,00 Kč 45.000,00 Kč 

 

III. Platební a fakturační podmínky 

1. Platbu za vícepráce PD v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1, specifikovanou v příloze č. 1 tohoto 

Dodatku č.1 (ve změnovém listě č.1) uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Faktury budou 

vystaveny zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:  

 den předání a převzetí zpracované PD vícepráce, vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v 

katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného 

oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD vícepráce, 

 den předání a převzetí souhlasná stanoviska dotčených orgánů k PD vícepráce. Nedílnou součástí faktury 

bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu souhlasných 

stanovisek. 

2. Ostatní platební a fakturační podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

IV. Doba a místo plnění  

1. Termín plnění:  

 Do 120 kalendářních dnů od Výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD vícepráce, 

vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu 

v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 Do 90 kalendářních dnů od Výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu 

po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, předá zhotovitel objednateli souhlasná stanoviska dotčených 

orgánů k PD vícepráce, v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1. 
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Výzvu objednatel zašle na e-mailovou adresu zhotovitele xxx 

2. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním 

vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí. 

Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna spolupůsobením 

objednatele specifikovaného v kapitole IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele, Smlouvy o 

dílo, zejména, že objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu autobusy Hranečník.  

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k PD vícepráce (dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, bod A a B), bez dalších požadavků na dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly IV. Smlouvy o dílo. 

3. Místo předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny Martinov, 

Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava – Martinov. Předání bude provedeno osobně, osoba oprávněná pro 

převzetí díla ze strany objednatele je xxx.  

4. Ostatní podmínky vztahující se k době a místu plnění zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

V. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním PD vícepráce, vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1. 

2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů k PD vícepráce, v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto 

Dodatku č. 1. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k sankčním ujednáním zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

VI. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1 (zejména záruční podmínky, sankční ujednání atd.). 

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám . 

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje 

bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. 
 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.  

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Xxx          Ing. Pavel Šebesta 

vedoucí odboru investice  jednatel 


