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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 854/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 003 1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným

sídlo: Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501
oprávněn k podpisu smlouvy: Vilém Řáha, jednatel
oprávněni jednat o věcech smluvních: Vilém Řáha, jednatel

Oldřich Řáha, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX 
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
pro veřejnou zakázku s názvem „Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825, Kralupy nad Vltavou – 
úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“). 
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo 
spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním 
soupisu prací.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:

a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 
díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): .........................................................……8 382 853,18 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):........................................64 547,60 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH): ..............................................- 96 126,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .................................47 555,48 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ...............................497 920,18 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ......................................- 442 775,98 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.............................................................8 453 973,83 Kč
(slovy: osm milionů čtyři sta padesát tři tisíc devět set sedmdesát tři korun českých 
osmdesát tři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací – Dodatek č. 3, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Aktualizovaný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Aktualizovaný soupis prací – Dodatek č. 3).
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je: 
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací – Dodatek č. 3

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………………..
XXXXXXXXX Vilém Řáha
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením omezeným


