SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany
Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo ndmésti 1
393 01 PELHRIMOV
IC : 00248801
Zastoupeng: Ladislavem Medem — starostou mésta
Ing. Josefem Kochem — mistostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-1892-430d-8118-f1964c¢96a819

Zhotovitel: Petr Cenék
Chvalov 8, 393 01 Olesna,
zéstupce pro véci smluvni: Petr Cengk
zastupce pro véci technické: Ing. Vit Dolejsi
IC: 62506323
DIC: CZ7411261231

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

,»DDM Chaloupky 2020

Jedna se o rekonstrukci kanalizace v aredlu DDM Chaloupky dale o vybudovani plochy pro
venkovni sprchy a zastinéni. VSe dle nabidky ze dne 29.4.2020. Zadavatel poZzaduje

respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadi vzniklych pfi stavbé.
Predmétem plnéni jsou rovnéZ vSechny tyto prace a ¢innosti:
— vytyCeni prostoru staveniSté v terénu pied zahdjenim stavebnich praci

— zajisténi realiza¢ni dokumentace stavby, dale jen RDS, v ptipad¢ jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici

z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.

— zajisténi veSkerych atestd, reviznich knih, zprav a protokolli o zkouSkach
stanovenych pfisluSnymi pfedpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,

205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,

— zajisténi dokladu o preddni pozemkl docasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadienim vlastnikii pozemkt, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky

predavany.

— zajisténi vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vCetné uhrady za
vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani

jejich spraveiim
— priprava staveni$té vcetné pristupu

— dodani materialt a dilcii v poZzadované¢ kvalité, v¢etné jejich certifikath a atestl

—  zhotoveni prace podle technologického ptedpisu
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— prikazni a kontrolni zkousky dle ptisluSnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlaStnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP)
akreditovanou nezavislou zkusebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkuSebny bude ptredlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji pti
piedani a pfevzeti staveniste.

— veskerda doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, pfiplatky na

lepivost)

— veskeré podpérné konstrukce

— montazni prostiedky a pomicky

—  zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemozitujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistfesky, apod.)

— soustavné vytyCovani zfetelného oznaceni obvodu staveniste

— poplatky a zajiSténi vyluk na propojeni inZzenyrskych siti

— odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

— zajisténi skladek a mezideponie materidlu

— zajisténi pozadavki spravct dotCenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadienich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

— pasportizace okolnich objektl pfed zah4jenim a po dokonceni praci

— dodrzet rozsah trvalého a do¢asného zaboru stavby

— ndaklady na zajiSténi a pouceni vSech zcastnénych pracovniki o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle pfisluSnych
zadkonnych bezpecnostnich predpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

" zelezarské a betonarské prace

. prace se stroji a strojnimi zatizenimi
. prace s elektrickym zatizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pritb¢hu realizace dila:

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pifi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

— veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfti praci) v platném znéni.

— 'V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout $koda, je zhotovitel povinen
v€as o této mozZnosti informovat v§echny mozZné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni ndzvy néckterych vyrobkd nebo dodavek,
pfipadné jind oznacCeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného miniméalniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativn€ srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.



Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) pfislusnymi normami a ptedpisy platnymi v dob¢€ provadéni dila,
b) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami
¢) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila, véetné provedeni vSech piedepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potifeba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na sklddku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovéana veskera bezpec¢nostni opatfeni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjekti uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pftilehlych
pozemkii. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, dopliklim nebo rozsifenim
predmétu dila na zékladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou ob¢ strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou 1 ptipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na piipadné rozdily pred zajiSténim materialti a dodavek
potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v ptipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.
II1. Termin plnéni
Misto plnéni: Chaloupky zakladna DDM.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté¢ prosté piekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vyskovymi Udaji nejpozdéji 1 den pred zahdjenim stavebnich praci. O pieddni staveniste



4.

bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahajeni
nejdrive 05/2020.

Pfedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 10.6.2020.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladii dle této smlouvy a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize piekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vyS$s§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢1 protlakiim vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veskerd bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti piedepsand platnymi pravnimi ptedpisy. ZabezpeCi i vefejnd prostranstvi
dotcend pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena pfedmétu dila je sjednand jako cena maximadlni, s moznosti zmény pouze u
piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré préace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 194 215,- K¢
DPH — 21 %: 40 785,- K¢
Cena celkem s DPH: 235 000,- K¢

Zhotovitel zarucuje Giplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:



— Zhotovitel oceni veSkeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy

— Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvySe vSak v tirovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové urovni platné v dobé podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zakladé objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnli ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly predmétem dila a ze byly v jeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, poptipadé s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu
s piislusSnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zaji§téné misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto
hmot je obsaZena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pfi plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi a to nejen néklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 ndklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i na
zéklad¢ zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvysSeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, ptredpokladany vyvoj
cen vstupnich ndklada a veskeré ztizené podminky, které Ize pti realizaci dila oekavat.

Provedené prace budou fakturovany mésicné. Vyse faktur bude odpovidat skute¢né
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢ kone¢né faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan 1 chybéjici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).
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V ptipadé, ze predmét dila bude piedan a pfevzat bez vad a nedodélki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel ptredd objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do posStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V ptipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
pokuta uctovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyucltovand smluvni pokuta muiZze byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu preneseni daitové povinnosti podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piedpist. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zékladu dané bez
piipoctené DPH. Objednatel je povinen dan v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. Vyse
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptfedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéteny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zdjmu. Krom¢ povéfeného zéstupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét



potiebné zdznamy pouze objednatel, ptipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko
nejpozdéEji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Prevzeti predmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provddéno v rozsahu a zpilisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atesti,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

piedlozit:

— Veskeré doklady a pfipadna zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptisluSnych uradech.

— Seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zatfizenim vystaveny.

— Doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiala, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

— Seznam subdodavateld, kteti se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladil nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti pievzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel doloZi k preddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnii pfedem k pievzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu 1 jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel vesSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-1i vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedod¢€lky branici fddnému uzivéni dila.

Dnem podpisu pfevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedod¢lki pfechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
béZet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urCenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dusledku svého zavinéni tietim
osobam. V pifipadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij naklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
ptedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti zadavaci dokumentaci.



K predani a ptevzeti dila jsou poveieni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Tomas Petera , ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piredpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v piipadé, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly priitbéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po¢inaje dnem zahdjeni stavebnich praci 1x tydn€, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnli se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani Gcast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a ¢init neprodlené¢ opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo kter¢ se staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zplsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pti zjisténi vad v €asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn€ 1 vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a Gdrzbu zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani ptfedpisti o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejné odpovida 1 za dodrzovani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich predpisti na tiseku ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pifi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen ptedat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni urCené¢ho k plnéni vetfejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné miie, avSak vzdy po ptedchozi
domluvé.

Zhotovitel dolozi k této smlouvé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplusobenou dodavatelem tfeti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 0,5 mil. K¢,

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici norm¢. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektoveé
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedana objednateli
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pii vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartGstu ceny v dusledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vz4jemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zatizeni.

Zaruka zhotovitele za vady zac¢ina bézet dnem piedani a pievzeti dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnii po obdrzeni reklamace

pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhiitu, ve které¢ bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
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na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dnid ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéftit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢€ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni wuzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlen¢, nejpozde€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich Skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a ptevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zdstupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované Casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zarucni doby
nektera Cast predmétu smlouvy ukdze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pievzata, pficemz dnem této piejimky zacne béZet nova zarucéni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dob& neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespont provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zpiisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij nadklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnil od doruceni faktury.



X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢né¢ho odkladu oznadmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a i¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostrann¢ nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy déavaji souhlas ke zvetfejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv.

Ve vSech piipadech, které¢ nefesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati pfislusna
ustanoveni obCanského zdkoniku.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhifimové dne 6.5.2020

Ladislav Med Petr Cengk
starosta mésta

Ing. Josef Koch
mistostarosta



