Dodatek smlouvy o dílo č.1 60/2019
(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

společností Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem: třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

jednající společně:
Ing. Alexandr Krejčíř, předseda představenstva 




Jiří Komárek, místopředseda představenstva

Ing. Helena Dvořáčková, členka představenstva

IČ:     252 91 408

DIČ:  CZ25291408

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel) 
a 

společností : CreoPlan s.r.o.




se sídlem : 17. listopadu 400, Pardubice 530 02




zastoupenou: Markem Merglem, jednatelem






IČ: 05209072





DIČ : CZ05209072





zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C , vložka  37385

(dále jen zhotovitel)
se v souladu s ustanovením článku III odst. 3.3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření tohoto smluvního

dodatku, kterým se mění čl. III odst. 3.1. c) takto:

cena za dokumentaci pro provedení stavby se navyšuje o 65 000,-bez DPH na částku 202 000,- Kč bez DPH z důvodu navýšení rozsahu díla u oboru : statiky, stavební části, změna vzduchotechniky, rozšíření o změnu dispozice v 1.PP

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: …………..
Objednatel:






Zhotovitel: 

------------------------------------                   



 ------------------------------------                                

Ing. Alexandr Krejčíř





Marek Mergl
předseda představenstva 




jednatel
------------------------------------     
Jiří Komárek

místopředseda představenstva
------------------------------------
Ing. Helena Dvořáčková

členka představenstva
1

