
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OS4190021 

I. Smluvní strany 

Kupující: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

a 

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany 

IČ:00010669,DIČ:CZ00010669 
zapsaná OR vedeném MS v Praze, odd. B., vložka 446 
zastoupená: Ing. Josefem Kašparem, FEng, předsedou představenstva a 

JUDr. Petrem Matouškem, členem představenstva 

( dále jen „ objednatel") 

Prodávající: MKV ozubená kola s.r.o. 
se sídlem Lochotínská 13,301 66 Plzeň 
IČ:24274607,DIČ:CZ24274607 
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd.C, vložka 28242 
zastou ená: Bc. Dagmar Vítovcovou - prokurista 

(dále jen „ zhotovitel") 

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna rozsahu díla o nezbytné vícepráce a s tím spojená změna 
termínu a navýšení ceny díla. 

III . Změny smlouvy 

1. Rozsah díla dle čl. I. smlouvy popsaný v příloze č. 1 zadávací dokumentace se mění tak. 
že nad rámec takto sjednaného díla budou provedeny také práce dle změny výkresové 
dokumentace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2. Smluvní cena díla sjednaná v čl. 11. smlouvy o dílo se zvyšuje o cenu víceprací 
vyčíslenou částkou 23 738,- Kč bez DPH na celkovou částku 3 758 738,- Kč bez DPI I 
(slovy dvamilionysedmsetpadesátosmtisícsedmsettřisecosmkorun českých). 

3. Termín pro dodání díla sjednaný v čl. IV. smlouvy o dílo se s ohledem na nezbytné 
vícepráce prodlužuje do 20.5.2020. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu oběma smluvními stranami zajistit 
zveřejnění dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly. že byl uzavřen určitě, vážně 

a srozumitelně a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

V Praze dne ............ . 

Ing. Josef 
Kašpar 

Digitálně podepsal Ing. 
Josef Kašpar 
Datum: 2020.04.30 
13:32:56 +02'00' 

Ing. Josef Kašpar, FEng. 
předseda představenstva 

JUD P t Digitálně podepsal 
Í • e Í JUDr. Petr Matoušek 

Matousvek Datum: 2020.04.30 
12:20:12 +02'00' 

JUDr. Petr Matoušek 
člen představenstva 
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. ~f1,d;ll0 V Plzni dne .......... . 

Bc. Dagmar Vítovcová 
prokura 

COMKV- ® 

inlll"" ~KV ozubená kola, s.r.o. 
,ská 13, 301 66 Plzei'I 



č. položky počet ks č. výkresu název
M247 5100 SESTAVA OLEJOVÉHO POTRUBÍ

1 1 M247 5101 MODIFIKACE M247-1212
2 1 M247 5110 SESTAVA ZADNÍHO POTRUBÍ

1 1 M247 5111 TRUBKA ZADNÍ 1
2 1 M247 5112 TRUBKA ZADNÍ 2
3 1 M247 5113 TRUBKA ZADNÍ 3
4 1 M247 5114 TRUBKA ZADNÍ 4
5 1 EO ET12LCF -
6 1 SV12LOMDCF -
7 1 USIT_M18 -
8 3 EO EW12LCF -
9 2 EO W12LLCF -

3 2 M247 5120 SESTAVA POTUBÍ 6mm
1 1 M247 5121 TRUBKA 6mm
2 2 EO EW06LCF -
3 1 GE06LMED -
4 1 SV06LOMDCF -
5 1 USIT_M12 -

4 1 M247 5130 SESTAVA PŘEDNÍHO POTRUBÍ
1 1 M247 5131 TRUBKA PŘEDNÍ 1
2 1 M247 5132 TRUBKA PŘEDNÍ 2
3 1 M247 5133 TRUBKA PŘEDNÍ 3
4 1 M247 5134 TRUBKA PŘEDNÍ 4
5 1 USIT_M18 -
6 1 SV12LOMDCF -
7 1 EO ET12LCF -
8 2 EO EW12LCF -
9 2 EO W12LLCF -

5 1 M247_1b EXPERIMENTAL GEARBOX
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