Dodatek č. 1 
ke smlouvě na dodávku a montáž technologie výtahu
uzavřené dne 15.7.2019

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
IČ: 67985891,	
DIČ: CZ67985891,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,
se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09, 
zastoupená: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

EURO VÝTAHY s.r.o.
IČ: 24665631,
DIČ: CZ24665631,
se sídlem: Ke Stírce 1845/39, Kobylisy, 182 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 164532,
zastoupená: Jakubem Vymyslickým, jednatelem
na straně druhé
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku a montáž technologie výtahu uzavřené dne 15.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž technologie výtahu“ dne 15.7.2019 smlouvu na dodávku a montáž technologie výtahu (dále jen „Smlouva“), na základě které se Dodavatel zavázal dodat Objednateli v čl. 2.1. Smlouvy blíže specifikovaný předmět plnění v podobě (i) dodávky technologie jednoho osobního výtahu typu trakční bezstrojovnový o nosnosti 475 kg, 6/6, průchozí (dále jen „Dodávka“ anebo „Zařízení“), (ii) komplexní instalace Dodávky zahrnující montáž Zařízení, jeho otestování a uvedení do trvalého provozu, a (iii) zaškolení pracovníků Objednatele v počtu min. dvou osob jako výtahového dozorce k provádění provozních prohlídek Zařízení zaměřených na dostupné nebo viditelné části Zařízení (dále společně jako „Předmět plnění“ a body (ii) a (iii) též společně jako „Komplexní instalace“). Smluvní strany dále v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 6 týdnů od Objednatelem stanoveného termínu počátku montáže Zařízení. Objednatel následně v souladu s uzavřeném Smlouvou stanovil počátek montáže na termín 2.3.2020.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v podobě změny termínu dodání Zařízení a provedení Komplexní instalace dle čl. 4.2. Smlouvy, jakožto změna vyvolaná omezením na straně Dodavatele v souvislosti s (i) usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12.3.2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a (ii) návaznými krizovými opatřeními vlády České republiky.

2. [bookmark: _Ref199140057]Změna Smlouvy

2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.2. tohoto Dodatku Smluvní strany ujednaly, že nabytím účinnosti tohoto Dodatku dochází ke změně čl. 4.2. Smlouvy, který nově zní:

[bookmark: _GoBack]Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 21.5.2020. To neplatí, bude-li nařízením Vlády České republiky nebo jiným obdobným předpisem zavedeno opatření ke zmírnění dopadů krize ohledně pandemie Covid-19, které Zhotoviteli zabrání dodávku ve stanoveném termínu dodat.
V takovém případě se obě smluvní strany dohodnou na novém termínu plnění.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Dodavatel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne 20. 4. 2020.

Za Objednatele:                                                                 	Za Dodavatele:

	
		 
……………………………..............                               	..........................................          
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        	EURO VÝTAHY s.r.o. 
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  			Jakub Vymyslický, jednatel			
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