
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PT-000870 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4001 

Název související veřejné zakázky 
„D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu -  Správce stavby“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.................................................................
....................................................
..................................................................
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov 
Kochova 3975,430 01 Chomutov

a

spokin s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

U michelského mlýna 1569/1,140 00 Praha 4
06865909
CZ06865909
...................... . ................................... 
.................................................. 
.....................................
............................ 
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 08. 2019

I .

II.
Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Článek III. odst. 1 v původním znění:
„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli 8 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.“ 
Znění dle Dodatku ě. 1:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 27. 8. 2020.
Odůvodnění:
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení předpokládaného časového a finančního rozsahu 
výkonu Správce stavby. Změna termínu byla provedena na základě nezbytné potřeby 
poskytovaných služeb.
Článek IV. odst. 1 v původním znění:
„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby 
řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 
Smlouvy (dále jen ,,Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena 
poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých 
položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek 
jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:“

Cena včetně DPH: 2.228.820,- Kč

Nové znění dle dodatku č. 2:
„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby 
řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 
Smlouvy (dále jen ,,Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena 
poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých 
položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek 
jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:“

DPH:
Cena bez DPH: 1.842.000,- Kč 

386.820,- Kč

DPH:
Cena bez DPH:

Cena včetně DPH:

1.999.000,- Kč 
419.790,- Kč 

2.418.790,- Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 157.000,- Kč
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Odůvodnění:
V důsledku změny termínu v tomto Dodatku č. 1 byl navýšen předpoklad rozsahu položky výkonu 
Správce stavby v soupisu prací v Příloze č. 1 -  Rozpis ceny Služeb. Navýšení bylo provedeno na 
základě nezbytné potřeby poskytovaných služeb.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3 . Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně 
a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4 . Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Rozpis ceny Služeb

V Chomutově dne: 2 7 - 04 -  2020 V Praze dne: 27. 4. 2020

Za Objednatele: Za Poskytovatele:



Příloha č. 1 -  Rozpis ceny Služeb

Stavba: D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu - Správce stavby

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Pořadové
číslo

položky
Popis MJ

Množství
dle

Smlouvy

Množství 
včetně Dodatku 

č.1

Cena
jednotková [Kč 

bez DPH]

Cena celkem 
[Kč bez DPH]

1 2 3 4 5 6 7

1 Výkon Správce stavby „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu11 ...... ........ ........ .............. .....................

2 Pomocný asistent pro administrativní práce ...... ...... ...... ........... ..................

1 999 000,00 Kč bez DPH
2 418 790,00 Kč včetně DPH

Poznámka:

Jednotkové ceny obsahují všechny výrobní a správní režie Zhotovitele/Dodavatele/Poskytovatele.

Cena celkem bez DPH 
Celkem cena včetně DPH
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