
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

S předmětem plnění: „ Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukmov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukmov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Bc. Martina Marčanová, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, e-mail: mmarcanova@mukmov.cz
Karel Klímek, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, e-mail: kklimek@mukrnov.cz
Petr Mynář, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 244, e-mail: pmynar@mukrnov.cz
00296139 
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100 
Město je plátcem DPH

Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov 
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek-jednatelé firmy 
Bc. Aleš Fousek
tel: +420 777 786 685, email: afstav@email.cz 
Tomáš Fousek
tel: +420 724 783 222, email: afstav@email.cz 

ve věcech technických: Bc. Aleš Fousek
tel: +420 777 786 685, email: afstav@email.cz 
Tomáš Fousek
tel: +420 724 783 222, email: afstav@email.cz 
Aleš Fousek
tel: +420 777 555 232/242, email: afstav@email.cz 
Ing. Petr Čevela
tel: +420 777 555 354, email: afstav@email.cz 
Ing. Antonín Hamerník
tel: +420 702 050 312, email: email: afstav@email.cz 
Ing. Vladimír Res

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen objednatel 
2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
ve věcech smluvních:
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IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen zhotovitel

tel: +420 724 73 202, email: rozpocetfousek@seznam.cz 
Pavlína Čandasová
tel: +420 724 783 200, email: rozpocetfousek@seznam.cz

05091632
CZ05091632
Komerční banka a.s., pobočka Krnov 
865380410257/0100

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo, se dnešního dne dohodly na změnách této 
původní smlouvy v souladu s článkem IV. Cena za dílo a V. Doba plnění.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

IV. Cena za dílo

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených prací nad rámec smlouvy 
o dílo a neprovedených prací, které vznikly v průběhu výstavby nebo byly dodatečně požadovány 
investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo -  smluvní cena (bez DPH): 1.976.305,26 Kč
Dodatek č. 1: 89.237,51 Kč
Dodatek č. 2 : 133.565,13 Kč

Celková cena díla bez DPH : 
DPH 21 % :
Celková cena díla vč. DPH :

2.199.107,90 Kč 
461.812,66 Kč 

2.660.920,56 Kč

V. Doba plnění

Důvodem prodloužení díla je provedení fasádního nátěru objektu. 
Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 27. 4. 2020.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je 
originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 
č. .jlÁGŠI/. XÍJ.SJlJ. ¿QjrÚ. ze dne .. .

V Krnově dne 22 Z- 2C2Q 

Objedr
osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta

b. ¡venn cam firma 
Zhotovíte

osobní údaje

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.
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P o ložko vý  ro zp o če t s tavby

Stavba: AF1909050 Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži realizace

D O D - 0 2 Zm ěny v průběhu výstavby

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139
79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 88 981,41

PSV 44 583,72

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 133 565 ,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,00  CZK

Snížená DPH 15 % 0 ,00  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 133 565 ,13  CZK

Základní DPH 21 % 28 04 8 ,6 8  CZK

Cena celkem s DPH 161 613,81 CZK

v dne

-

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Z á k la d  pro  

s n íže n o u  D P H

Z á k la d  pro  z á k la d n í 
D P H

DPH celkem Cena celkem %

DOD-02 Změny v průběhu výstavby 0,00 133 565,13 28 048,68 161 613,81 100

01 Vnitřní stavební úpravy 0,00 6 819,08 1 432,01 5

02
Změna v provedení vnitřního 
vodovodu a topení 0,00 17 192,00 3 610,32 13

03
Vnější stavební úpravy- omítka, 
okapový chodník 0,00 32 883,53 6 905,54 25

04 Obnova nátěru fasády 0,00 76 670,52 16 100,81 57

Celkem za stavbu 0,00 133 565,13 28 048,68 161 613,81 100

Rekapitulace dílů

Č ís lo N á z e v T y p  d ílu C e lk e m  %

1 Zemní práce HSV 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13

5 Komunikace HSV 1

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 6

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 63

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -26

94 Lešení a stavební výtahy HSV 7

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 1

96 Bourání konstrukcí HSV 2

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce HSV -7

99 Staveništní přesun hmot HSV 3
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s Přesuny suti HSV 0

711 Izolace proti vodě PSV 2

722 Vnitřní vodovod PSV I 13

764 Konstrukce klempířské PSV I 0

766 Konstrukce truhlářské PSV | 12

781 Obklady keramické PSV 5

783 Nátěry PSV 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0

Cena celkem 133 565,13 100
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