
Dodatek č. 2 č.j. NPU-450/27528/2020
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU-450/79612/2018
a ve znění Dodatku č. 1 č.j. NPU-450/12994/2020
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,                                   
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro PO a BOZP: xxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	obchodní firma FB LODŽIE s.r.o.
se sídlem Musilova 1638/9, Brno 614 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 66819
IČ: 29223041 DIČ: CZ29223041
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 16. 10. 2018 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Valtice – revitalizace vnějšího pláště zámku – hotel Hubertus“.
2.2 	Po prozkoumání nálezových skutečností zjištěných při realizací díla, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci, bylo nutné upravit předmět díla. Skutečný stav krovu v mansardové části střechy nebylo možné do rozkrytí konstrukcí zjistit. Rozsah prací, které se neprovedou, je patrný z rozpočtu.
	Zároveň objednatel nemohl předvídat, že nájemce, který užívá hotel Hubertus, dá v průběhu prací souhlas s odstraněním novodobé přístavby. Rozsah prací, které je nutné provést navíc, je patrný z rozpočtu.
Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a stavebním deníku.
2.3	Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Změna vyplývají z § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je stanovena takto: Cena méněprací je vyčíslena na částku 2.196.016,84 Kč bez DPH, tj. 2.657.180,38 s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 2.630.401,49 Kč bez DPH, tj. 3.182.785,50 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť součet absolutních hodnot změn při započítání změny z dodatku č. 1  je ve výši 24,10 % a  celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 je 12,10% 

2.4 	V průběhu provádění prací zhotovitel zjistil, že v rozpočtu chybí položky spojené s povrchovou úpravou fasády a duplicitní položky spojené s realizací obnovy komínů a oken. 
Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a stavebním deníku.

2.5 	V souladu s § 222 odst. 4 zákona je změna víceprací ve výši 604.635,14 Kč bez DPH, 731.608,51 Kč, včetně DPH a méněprací 1.207.692,15 Kč bez DPH, tj. 1.449.230,58 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětná změna není ve smyslu zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou smlouvy a činí v absolutní hodnotě při započítání změny z dodatku č. 1 výši 6,99% původní hodnoty veřejné zakázky.

2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena na částku 30.229.244,10 Kč bez DPH, tj. 36.662.085,36 Kč včetně DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.6     Změny díla popsané Změnovým listem č. 2 budou mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je do 30.9. 2020.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 6. 5. 2020            					V Brně dne 16. 4. 2020 
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                     



……………………………………..				                	……………………………………                                
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

