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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Aktivizační centrum – denní stacionář“ 

 

 

 Číslo Objednatele 0087/00874680/2019/1/2020 

 Číslo Dodavatele  
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27. 9. 2019, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace 

se sídlem: Mladá Boleslav, Václavkova 950/II, PSČ 29301 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 916 

zastoupená: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou 

IČO: 00874680 

DIČ: CZ00874680 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067 

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel 

IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na projektu „Aktivizační centrum – denní stacionář“ byly zjištěny 

skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy 

změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší 

a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své 

nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních 

pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby 

„Aktivizační centrum – denní stacionář“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, 

kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 

Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří 

Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízeních, podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného 

díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v 

rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou 

dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této 

smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění Změnového listu č. 1. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v 

souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 

7.684.762,31 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 

1.613.800,09,- Kč. 

 

Celková cena díla včetně DPH činí 9.298.562,40 Kč (dále jen „cena díla“). 

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3., 

ve znění Změnového listu číslo 1, který tvoří příloho č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek 

uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky 
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tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení 

dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

 

c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy nejpozději do 9 

kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 

 

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.434.761,14 Kč bez DPH, tedy 8.996.061,14 Kč s DPH. 

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 250.001,17 Kč bez DPH. 

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 7.684.762,31 Kč bez DPH, tedy  

9.298.562,40 Kč s DPH. 

 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 7.434.761,14 Kč 1.561.300,00 Kč 8.996.061,14 Kč 

Dodatek č.1  250.001,17 Kč      

celková cena díla 7.684.762,31 Kč 1.613.800,09 Kč 9.298.562,40 Kč 

 

 

Článek II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

 

 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 1   
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V …………..…….. dne………………………. 

 

Dodavatel 

 

 

 

………………………………………………. 

V ……………..…….. dne…………………… 

 

Objednatel 

 

 

 

………………………………………………. 

 

Martin Hajzler, jednatel Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka p.o. 

  


