č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0334
č. smlouvy zhotovitele: SOD 1967.01

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 19-0334 ze dne 14.11.2019
„ Architektonicko-urbanistická studie Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova“
	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Haincem, Ph.D., ředitelem Sekce detailu města
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu.:xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a
ARCHUM architekti s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Michalem Petrem, jednatelem
sídlo: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 - Nusle
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213080
IČO: 01894871
DIČ: CZ01894871
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0334 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2019 smlouvu o dílo ZAK 19-0334 „Architektonicko-urbanistická studie Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova“ (dále jen „smlouva“).


Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 2 se s účinností tohoto dodatku doplňuje odst. b), který zní:
„b) po odevzdání ETAPY 02 předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 84.600,- Kč (slovy: osmdesátčtyřitisícšestset korun českých) 
bez DPH.“
2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. II. odst. 3 s účinností tohoto dodatku zní:
„po odevzdání ETAPY 04 předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 42.400,- Kč (slovy: čtyřicetdvatisícčtyřista korun českých) 
bez DPH.“
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. III se s účinností tohoto dodatku doplňuje za slova 
“k úpravě objednatelem“ následující znění: 
„nejpozději však do 31. 12. 2020.“

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.




V Praze dne:						V Praze dne: 
za objednatele: 						za zhotovitele:




.......................................................			.....................................................
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.			Ing. arch. Michal Petr
ředitel Sekce detailu města				jednatel
2

