Dodatek č. 1 	
ke Smlouvě o dílo
 č. PS/1/2020
na stavební práce pod názvem: 
„Obnova keramických obkladů venkovních bazénů v letním areálu plaveckého stadionu Strakonice“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:		Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
IČO:			003 67 915
DIČ:			xxx – není plátcem DPH
Sídlo:			Na Křemelce 512, Strakonice I, 386 01 Strakonice 
Telefon: 			+420 380 422 786 
Peněžní ústav:		ČSOB
Č. účtu:			212265633/0300
Zastoupený:		 Ing. Pavlem Marešem – ředitelem organizace

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“


1.2 Zhotovitel:		Jiří Benedikt
IČO:                  		761 09 666
DIČ:			xxx – není plátcem DPH
Sídlo:			Na Ohradě 91 , 386 01 Strakonice
Telefon:			736 701 717 
Peněžní ústav:		Česká spořitelna
Č. účtu:			000000-1267980153/0800

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: Pavel Čarek			tel.: 608 572 955
za zhotovitele: 	Jiří Benedikt			tel.: 736 701 717 


Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:
Rozsah předmětu plnění se upravuje na zhotovitelem provedenou a objednatelem odsouhlasenou skutečnost. Změny rozsahu jednotlivých položek oproti smlouvě o dílo jsou specifikovány v cenové nabídce ze dne 23.4.2020, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

čl. 5
Cena díla
Účastníci se dohodli na ceně za dílo specifikovaného v čl. 3 SOD na zvýšení ceny ve výši:
19.296,- Kč s DPH 21%

Celková cena dle Smlouvy o dílo a tohoto dodatku je: 135.862,80 Kč s DPH 21%

čl. 12
Všeobecná ustanovení
1. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 		  vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3. Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka ze dne 23.4.2020


V Strakonicích dne 5.5.2020

           za zhotovitele: 		          za objednatele:


_________________________		 	_______________________________
	Jiří Benedikt						Ing. Pavel Mareš
							STARZ Strakonice- ředitel organizace
