
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa,
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094,
zastoupená 
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,
tel. 487 834 467,
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").
2.2. Po zahájení II. etapy díla došlo v průběhu přípravy staveniště pro realizaci stavebního objektu SO 08 v prostoru svahu nad ul. Fialková ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Změna, ke které došlo v průběhu realizace díla, je zaznamenána ve změnovém listu č. 25, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI. Dochází k úpravě položky Zemní práce ve stavebním objektu SO 08, část Způsobilé náklady.
3. Cena za dílo
3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:
Cena celkem bez DPH						  		24.445.619,48 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)    		  2.577.395,23 Kč 
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	(dodatek č. 1)	- 1.936.896,88 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (oprava)    		        -1.499,99 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (oprava)		       36.708,50 Kč
Mezisoučet										25.121.326,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)    		     573.925,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	(dodatek č. 2)	   - 206.000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH 					  		25.489.251,34 Kč.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6. dubna 2020, č. usnesení: 0160/RM12/2020.
4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Příloha: Změnový list č. 25
V Českém Krumlově dne	6. 5. 2020				V České Lípě dne
Mgr. Dalibor Carda			Ing. Dušan Drahoš
starosta města							předseda představenstva 
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