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Číslo smlouvy objednatele: 1166/2020/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00171864 

 

 

Smlouva o dílo 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava  ČIPOS Ostrava a.s. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava 

zastoupené náměstkyní primátora  zastoupena členem představenstva 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  Jiřím Šporkem 

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS  

  v Ostravě, oddíl B, vložka 10795 

 __________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  008 45 451 IČO: 28706391 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28706391 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  

pobočka Ostrava   pobočka Ostrava  

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  43-5837700247/100 

 __________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 

 

 

Obsah smlouvy 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu 

oznámit druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1,5 mil. 

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

v rámci realizace stavby „Oprava kanalizace pod KD Poklad“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. 
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umístit na např. informační tabuli, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a další 

dokumenty nezbytné v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k 

rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným 

účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor objednatele. 

9. Účelem uzavření této smlouvy je oprava stávající jednotné kanalizace v Ostravě-Porubě. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 

v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností 

v samotné smlouvě, znám. 

12. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava kanalizace pod KD Poklad“ v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle 

dokumentace pro provedení stavby zpracované autorizovanou osobou Ing. Renata Fuková., IČO: 154 

97 551, se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, č. zakázky 4/2019-03. Jedná se o bez výkopovou 

opravu stávající betonové kanalizace DN1000 zatažením staticky únosných dlouhých rukávců v 

celkové délce cca 91m včetně sanace 4ks revizních šachet. Smluvní strany se dohodly, že provedení 

díla dále zahrnuje: 

a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí, 

b) v případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto 

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového 

rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 

dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6           

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011 a 

následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických 

klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem. 

c) zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na 

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně všech 

nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 

d) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně 

zodpovědných osob, termínu realizace.  

e) zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště, 

f) zajištění ohlášení udržovacích prací příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně účasti na ní a jejího 

dokumentování, 

g) zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení, a to před zahájením prací na staveništi, 

jejich zaměření před záhozem a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace, a 

včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí 

vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytyčení, 

h) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými 

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během 
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stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí - 

zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci 

těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek, 

i) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí vydaných 

v průběhu projednávání stavby při provádění díla, 

j) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro 

potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí, 

k) vytýčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace, průběžné výškopisné a polohopisné 

zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla, tato skutečnost, 

včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude 

vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, zakreslení případných změn do 

dokumentace skutečného provedení, veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v 

geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání, 

l) provedení kopaných sond před zahájením prací u problematických křížení s jinými sítěmi, 

m) zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, zajištění 

souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou č. 21/2006, zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení 

dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního 

užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními, 

n) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, 

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly 

žádné újmy na sousedních pozemcích, 

o) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací ke 

staveništi po celou dobu provádění prací, 

p) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím 

objektům po celou dobu výstavby, 

q) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, 

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby, 

r) zajištění údržby příjezdových a přístupových komunikací pro pěší ke stávajícím objektům,  

s) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů 

nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny 

výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál, 

t) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním 

vozovek, 

u) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických 

listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném 

odsouhlasení technickým dozorem objednatele a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven 

min. na 5 dní, 

v) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále 

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za 

případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností na 

staveništi a jeho následnou likvidaci, 

w) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

x) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že 

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o 

odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního 

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou 

dobu výstavby díla, 



Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

4/24 Smlouva o dílo: Oprava kanalizace pod KD Poklad 

Smlouva o dílo 

y) v průběhu realizace stavby příprava změnových listů, včetně všech povinných příloh v závislosti 

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této 

smlouvě o dílo, 

z) zpracování rozpočtových částí dokumentací v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to 

v případě, že objednateli tato povinnost vznikne, 

aa) zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem investora, 

bb) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky 

kanalizačního potrubí, vč. šachet, včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, 

obsypu a zásypu potrubí, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN a 

projektovou dokumentací prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před 

záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, 

technického dozoru a investora min. 3 dny předem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je 

podmínkou převzetí díla, 

cc) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů 

v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení, 

dd) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 

originálních paré, Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, 

dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených 

objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno 

razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele).  

ee) vykácení dřevin a následné naložení s vytěženou dřevní hmotou v souladu s příslušnými 

rozhodnutími správních orgánů ochrany přírody a krajiny, které se vztahují k předmětu díla. 

Projednání způsobu naložení s vytěženou dřevní hmotou s jejím vlastníkem. Předání dokladů o 

provedení těchto prací objednateli, jejichž součástí bude přesná specifikace druhu, průměru, 

počtu kusů event. množství a způsobu odstranění dřevní hmoty včetně jejich písemného 

odsouhlasení vlastníkem či správcem. V případě neprovedení kácení zeleně čestné prohlášení 

zhotovitele, že v rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo, 

ff) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro 

kolaudaci díla, 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky poř.č. 036/2020, s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto 

článku smlouvy, nabídkou podanou k veřejné zakázce č. 036/2020, příslušnými platnými právními 

předpisy platnými v České republice v době provádění díla a pokyny objednatele. Pro provedení díla 

jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními 

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je v této smlouvě 

odkazováno. 

4. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, 

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). 

5. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického 

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě 

objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým 

rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu technického 

dozoru a objednatele. 

6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění více/méněprací 

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění 
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víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9, věty 

druhé tohoto článku smlouvy. 

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky 

a služby takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové 

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě 

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy 

platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové 

ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle 

vzorce 

               celková cena díla  

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy  x   --------------------------------- 

                 předpokládaná hodnota 

 v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době 

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními 

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým 

dozorem, a objednatelem. 

8. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel 

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele a oprávněným zástupcem 

objednatele dle čl. XVII., odst. 18. a 19. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně 

sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě 

9. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje 

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní 

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení 

provozovateli zařízení a zhotoviteli projektové dokumentace pro provádění stavby. 

10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. 

II, odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen 

opatřit zhotovitel. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla 

dle č. IV. této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. III. 

Místo plnění 

Místem plnění díla je místo stavby a je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 1. 

této smlouvy. 

 

čl. IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   

Cena bez DPH      2 414 789,60            Kč 
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 DPH  21%                                   507 105,82            Kč 

 Cena celkem včetně DPH   2 921 895,42            Kč 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je 

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 036/2020. 

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu 

určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentací, 

předpokládané inflační vlivy apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo 

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, 

které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace 

skutečného provedení, apod. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy - přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude 

aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel 

daňový doklad se všemi náležitostmi. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ. 

9. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke 

změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

 

čl. V. 

Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště. 

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. 

XIII. této smlouvy. 

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy) 

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Do 

harmonogramu realizace díla zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjádření správců inženýrských 

sítí. 

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností.  

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických 

nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. 

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem 
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objednatele do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy 

přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 

znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných 

technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. 

Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle 

než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne 

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

10. V případě přerušení prací dle odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu 

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. 

 

čl. VI. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

 

čl. VII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo a název investiční akce, identifikátor veřejné zakázky 

(IVZ P20V00171864)  

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,  

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy). 

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA. 

Vše na všech listech současně podepsáno také technickým dozorem objednatele. 

5. Faktura celkové smluvní ceny díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého 

díla. Doba splatnosti této faktury, mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů od jejího doručení 

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po 
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odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla Pro 

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve faktuře uplatněny Pokyny 

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106 a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 

objednatele uhradit sjednanou cenu. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odst. 9 a odst. 12 

tohoto článku smlouvy neužijí. 

14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

 

čl. VIII. 

Plná moc 

1. Objednatel uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je 

uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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čl. IX. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. 

II. odst. 1 této smlouvy, a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 

komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 

schválených technologických postupů stanovenými platnými českými technickými normami a 

bezpečnostními předpisy. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 

budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené 

projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské 

činnosti a oprávněným zástupcem objednatele. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakékoliv materiály s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými 

kompetentními orgány. 

 

čl. X. 

Staveniště 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví 

smluvní strany zápis. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení 

staveniště určen. 

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a náhrady újmy, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za 

bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti 

silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního 

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na 

zaměstnance při provádění díla, včetně opatření. 
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8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů. 

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, 

b) kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací. 

 

čl. XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební 

deník bude trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s  projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi 

zápisy nebudou vynechána volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 

zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci 

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor, oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a 

zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

6. Oprávněný zástupce objednatele, tzn. technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah 

záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor 

objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor 

objednatele k zapsání připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců, popř. 

technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 

písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
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čl. XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v případě 

prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně 

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat 

déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

5. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 

stavební činnosti újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy 

uhradí. 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž 

rok výroby není starší než rok 2005. 

7. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se stavby. 

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu 

prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. 

9. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní. 

Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. technický dozor objednatele. Kontrolního dne 

jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované 

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 

předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

11. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na 

staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, 

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a 

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

14. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném 

pásmu či křížení těchto sítí. 

15. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů 

proti pádu osob do hloubky. 

16. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 

1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
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17. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona  

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů a v souladu 

s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při 

předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění 

odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními 

předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských 

sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která 

nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

19. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele, i správce komunikace ke kontrole kvality 

provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního 

deníku. 

20. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření 

prováděného díla potvrzené geodetem vč. razítka. 

21. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito 

překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost 

písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. 

22. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty - místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení, 

budovy, inženýrské sítě, apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným protokolem jejich 

vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům, (případně 

správcům) budou předány zástupci objednatele. 

 

čl. XIII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení. 

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele (doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku) a ukončeno 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.  

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné 

vady, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 

pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán zápis o 

odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá 

objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud 

ne, z jakých důvodů, 

f) technický popis provedeného díla, 

g) datum a místo sepsání zápisu, 

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady v 

českém jazyce ve 2 vyhotoveních: 
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a) dokumentaci skutečného provedení stavby (viz. čl. II., odst. 2., bod dd) se zakreslením všech 

změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná oprávněným projektantem, 

zhotovitelem a autorským dozorem, 

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude 

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele (technickému dozoru 

objednatele) předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo 

zhotovitelem. 

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků 

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

f) stavební deník, 

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky, 

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 

i) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené 

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 

j) doklady o provedení kácení zeleně. 

5. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o 

úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla 

cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 

dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v 

zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, 

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, 

pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí 

dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo od zhotovitele přejímá, a to v souladu 

s postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 

použití ustanovení § 2609 OZ. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího 

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je 

pro obě smluvní strany závazné. 

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, za 

zhotovitele je k  předávání díla a jeho částí oprávněn stavbyvedoucí. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve 

stavebním deníku. 

 

čl. XIV. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 

- záruční lhůta na dílo  60 měsíců  

- záruční lhůta na povrchy 36 měsíců 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad objednatelem. 
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4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o vadě (i e-mailového), pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-

mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. 

Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány 

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude 

postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. 

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 

smlouvy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

 

čl. XV. 

Náhrada újmy 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné 

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka 

objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný 

právní předpis. 

5. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 4. čl. I této smlouvy, je 

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků. 

 

čl. XVI. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (dle čl. 

IV odst. 1 této smlouvy) za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle čl. V. odst. 2. této 

smlouvy bez vad. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně 

předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla 

budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. 

2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy, 

popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 8 této smlouvy, o dobu delší než 4 

týdny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla bez DPH 

DPH (dle čl. IV odst. 1 této smlouvy) za každý započatý týden, ve kterém bude v prodlení s plněním 

harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy, popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl. 

XII. odst. 8 této smlouvy, delším než 4 týdny. V případě, že zhotovitel, i přes prodlení v průběhu 

realizace díla, dílo provede v termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, s přihlédnutím k případnému 
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prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou, bude zhotoviteli smluvní pokuta sjednaná a 

uhrazená dle tohoto odstavce vrácena. Tato smluvní pokuta se uplatňuje pouze do uplynutí termínu 

provedení díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, případně prodlouženého o dobu, kdy bylo dílo 

přerušeno z důvodů předpokládaných touto smlouvou, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z 

důvodů ležících na straně zhotovitele. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném 

termínu neodstraní. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor 

objednatele) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. Přesto je ponecháno 

právo objednatele a technického dozoru objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby 

odkrýt k provedení řádné kontroly. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou 

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 

500,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč 

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a 

zjištěný případ. 

12. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý 

zjištěný případ. 

13. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor na stavbě zjištěno 

porušení povinnosti uvedené v čl. XII. (Provádění díla) odst. 6. této smlouvy, zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v 

plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

čl. XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
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znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města 03726/RM1822/56 

ze dne 28.4.2020 kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce 

malého rozsahu a označené „Oprava kanalizace pod KD Poklad“, poř. č. 036/ 2020. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a 

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových zpráv. 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do 

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to o 

více než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z 

důvodu předpokládaných v této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů 

ležících na straně zhotovitele. 

10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 

újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a včetně věcí, které 

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly 

součástí díla a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla a cenu věcí, které 

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 

součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do 

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v 

případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele a 

zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek 

smluvní strany ponesou rovným dílem. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

14. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
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17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy, 

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy.  

19. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i 

formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel 

předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně. 

20. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 - Kalkulace nákladů        

č. 2 - Časový harmonogram realizace díla.   

č. 3 - Plná moc 

č. 4 - Protokol o předání a převzetí díla 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 ________________________________________   ________________________________________  
 

 

 

 

 

 ________________________________________   ________________________________________   

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Jiří Šporek 

náměstkyně primátora člen představenstva 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“          „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1166/2020/OI/VZ 

Kalkulace nákladů 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1166/2020/OI/VZ 

Časový harmonogram realizace díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1166/2020/OI/VZ 
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Počet stran: 1 

 

Plná moc 
ke smlouvě o dílo č. 1166/2020/OI/VZ na realizaci stavby 

Oprava kanalizace pod KD Poklad,  
v k.ú. Ostrava - Porubě, obec Ostrava 

 

Objednatel:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:    008 45 451 

zastoupeno:  Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

 

Zhotovitel:  ČIPOS Ostrava a.s. 

  

se sídlem:  Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava 

IČO:     28706391 

zastoupena:  Jiřím Šporkem 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou 

činností. 

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy          

po dobu realizace výše uvedené stavby. 

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy            

do odstranění všech případných vad a nedodělků. 

 

 

 

                  za objednatele: 

 

                   Mgr. Zuzana Bajgarová    

                   náměstkyně primátora 

                                                                                          na základě plné moci 

                      „podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

                                    za zhotovitele: 

                  ČIPOS Ostrava a.s. 

                  Jiří Šporek 

 člen představenstva 

 

      „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1166/2020/OI/VZ 

Počet stran: 4 

Přejímající organizace, název a sídlo 

(razítko): 

 

 

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
dokončeného díla (P02) 

 

Číslo zápisu: 
 

 

Datum zahájení 
přejímacího řízení: 
 

 

Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené částí): 

 
 

 

Technický popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpovědný stavbyvedoucí:  
 

Zhotovitel (název a sídlo): 

 

Projektant  

 
Projektant ucelených částí. 

 

  
 

 

 

 

Technický dozor investora: 

 

  

 

 
Stavební povolení č.: 

 
 

ze dne: 

                              

  
 

vydal: 
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Smlouva o dílo - číslo:   

 
ze dne:    

 

Datum zahájení prací dle SOD: 

 
Datum skutečného zahájení prací: 

 
Datum dokončení prací dle SOD: 

 

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení stavby: 
 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody: 
 

 

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami: 
 

 

Soupis  vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí díla: 
 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků : 
 

 

Dohoda o přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad  a nedodělků : 
Jméno a telefonní číslo zodpovědné osoby : 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky /vícepráce/  a způsob jejích zajištění : 
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Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu: 
 

 

Datum úplného vyklizení zařízení staveniště:    

 
 

Ú D A J E    O    P Ř E V Z E T Í    D O K U M E N T A C E 

Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací 

upravené podle skutečného stavu provedení převzal : 
  
 
 

 

Listinné doklady vydané v průběhu výstavby: /zkoušky,revize,laboratorní rozbory/  

 

Archivní číslo dokumentace:  
Obsah:  

Cena dle smlouvy o dílo:   

Sleva 

 

 

                   
Cena celkem včetně DPH                                                                  

 

    Pozastavená částka: 

 

 

Ke dni zahájení přejímacího řízení byly 

vystaveny faktury na částku: 

 
 

Po podepsání P02 bude fakturováno: 
 
 

 

Záruční doba dle smlouvy o dílo činí:  
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Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyjádření účastníků řízení: 
       
          zhotovitel: 
  
        
          objednatel: 
 
        
          uživatel: 

 
          
           provozovatel : 

 
         
           ostatní : 

 

Datum skončení přejímacího řízení:     
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají zhotovené dílo podle obchodního zákoníku, 
smlouvy o dílo a základních podmínek realizace stavebních prací, provozních souborů a montážních prací. 
Současně se dílo předává do operativní správy uživatele. 

 

 Jméno a příjmení: Organizace, funkce Podpis 
Zástupci zhotovitele:    

Zástupci objednatele:    

    Provozovatel:    
 
 

Ostatní účastníci 
řízení: 

   

Rozdělovník: 
Zhotovitel:  Objednatel:    Provozovatel:  Uživatel :  

 
Ostatní:  

V Ostravě dne:  

  

 

 

 


